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CONSULTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGENCIA 
INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO AL TURISMO” (AE-043/379) HAITÍ

La Secretaría Ejecutiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) saluda atentamente a los miembros de la Junta Directiva y, por instrucciones de su Presidenta, señora América Bastidas, Asesora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, solicita que se apruebe una prórroga para el proyecto arriba mencionado, cuya implementación se ha retrasado debido a circunstancias atenuantes (AICD/JD/INF. 29/15 - Español - English - Français).  A este respecto, se propone a la Junta Directiva que se prorrogue la fecha de conclusión de este proyecto hasta el 30 de abril de 2016, en lugar del 30 de agosto de 2015 originalmente previsto. Este proyecto fue aprobado conforme al Fondo Haití creado en el contexto del FEMCIDI luego del terremoto de 2010 para ayudar a la reconstrucción del país. 
La Secretaría agradecería enormemente el poder recibir una respuesta de los miembros de la Junta Directiva antes del cierre de actividades del viernes, 21 de agosto de 2015.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Junta Directiva, en caso de no haber respuestas en la fecha límite se considerará como aceptada la propuesta de prórroga.
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