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CONSULTA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (AICD) SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LOS PROYECTOS COORDINADOS POR LAS DELEGACIONES DE COLOMBIA: “FORMACIÓN INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL CUIDADO DE LA PRIMERA INFANCIA INDÍGENA DE LA AMAZONIA” (AE / 379/10) Y DE GRENADA: “PREPARING STUDENTS FOR 21ST CENTURY EMPLOYMENT IN THE EASTERN CARIBBEAN” (AE/374/10)
La Secretaría Ejecutiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) saluda muy atentamente a los miembros de la Junta Directiva y, por instrucciones de su Presidenta, Sra. América Bastidas, Asesora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, solicita la aprobación de la Junta para la ampliación la ampliación de los plazos de ejecución de los siguientes proyectos coordinados por las delegaciones de Colombia y Grenada, cuya implementación se ha retrasado debido a desafíos imprevistos en los distintos Estados Miembros durante el transcurso de su ejecución:

1. Proyecto “Formación Intercultural para el Desarrollo Integral y el Cuidado de la Primera Infancia Indígena de la Amazonía” (AE / 373/10). La solicitud para la prórroga de la fecha de finalización original del 30 noviembre 2015 hasta el 31 marzo 2016 se debe a los retrasos experimentados con la movilización de las comunidades indígenas remotas dentro del proyecto coordinado por Colombia con la participación de Bolivia y Perú. Solicitud presentada por la delegación de Colombia: AICD/JD/INF. 31/15 Español – English.

2. Proyecto “Preparing Students for 21st Century Employment in the Eastern Caribbean” (AE/374/10). La solicitud para la prórroga de la fecha de finalización original del 30 noviembre 2015 hasta el 31 marzo 2016 se debe a la incapacidad de implementar el componente de capacitación y transferencia de tecnología docente final del proyecto en Dominica debido a los efectos de la tormenta tropical Erika. Solicitud presentada por la delegación de Grenada: AICD/JD/INF. 32/15 Español – English.
La Secretaría agradecería recibir la respuesta de los miembros de la Junta Directiva de la AICD, antes del cierre de actividades del día viernes, 30 de octubre de 2015. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Junta Directiva, la ausencia de respuestas hasta le fecha limite mencionada se considerará como aceptación de la propuesta de extensión de plazo.
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