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CONSULTA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (AICD) 
CON RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL PROYECTO DE PERÚ “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA, CSC, EN LOS PAÍSES DEL ÁREA ANDINA” (AE/380/10)

La Secretaría Ejecutiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) saluda muy atentamente a los miembros de la Junta Directiva y, por instrucciones de la Presidenta, la Sra. América Bastidas, solicita la aprobación de la Junta para la ampliación del plazo de ejecución del proyecto “Elaboración e Implementación de la Cuenta Satélite de la Cultura, CSC, en los Países del Área Andina” (AE/380/10) coordinado por Perú.
La ampliación del plazo permitiría presentar el producto final del proyecto que consiste de una publicación final que recopila la información en Cuentas de Cultura para los países participantes, lo cual se ha demorado debido a situaciones inesperadas en la recolección de información en algunos de los países.
Esta solicitud es para extender la fecha de finalización del proyecto del 13 de febrero de 2017 al 31 de marzo de 2017. 

La Secretaría agradecería recibir la respuesta de los miembros de la Junta Directiva de la AICD, antes  del cierre de actividades  del día miércoles 25 de enero de 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Junta Directiva, la ausencia de respuestas hasta le fecha limite mencionada se considerará como aceptación de la propuesta de extensión de plazo.
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