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DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO SOBRE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FEMCIDI 2009 
De conformidad con lo que establece el Artículo 19 del Reglamento de Junta Directiva de la AICD, y por instrucciones de su Presidenta, la señora Ana María Méndez Chicas, Subsecretaria de Cooperación Internacional, Secretaría de Planificación y Programación, SEGEPLAN de Guatemala, la Secretaría Ejecutiva de la AICD, realizó una consulta electrónica (AICD/JD/CN-14/11) el 13 de junio de 2011 en relación a la extensión del plazo para ejecutar los proyectos correspondientes al Ciclo de Programación FEMCIDI 2009, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Tomando en cuenta:

Que la mayoría de los proyectos nuevos y de continuación presentados bajo el Ciclo FEMCIDI 2009 habían sido inicialmente programados para una duración multianual pero fueron ajustados a una duración de 14 meses debido al proceso de reestructuración del FEMCIDI; 

Que este ajuste de tiempo dio lugar a un ejercicio importante de reprogramación por parte de las Instituciones Coordinadoras, el cual ocasionó importantes retrasos de ejecución al inicio de los proyectos

Que un número de proyectos recibieron fondos adicionales por parte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), a través del FEMCIDI, que conllevaron a la programación de nuevas actividades, la Junta Directiva toma la siguiente decisión:   

Decisión: 
Extender hasta el 31 de diciembre de 2011 el plazo de ejecución del ciclo de Programación FEMCIDI 2009


Ana María Méndez Chicas
Mauricio Cortes Costa

Presidente de la Junta Directiva de la AICD
Director General de la AICD
Guatemala
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