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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FEM330/08

HAITÍ “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN ORQUESTAL EN EL CARIBE” 
Fecha de inicio: 2009
Monto aprobado: US$99,266.00
Monto ejecutado a la fecha: US$ 89,666.00
· El Gobierno de Haití presentó el proyecto multinacional de tres años “Programa de Prevención de la Violencia Juvenil a través de Capacitación Orquestal en el Caribe” al ciclo de programación FEMCIDI 2008.  La agencia coordinadora del proyecto es el Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA y los países beneficiarios son Haití, Jamaica y Santa Lucía.

· El proyecto fue aprobado bajo el ciclo de programación FEMCIDI 2008 (ejecución abril 2009 a marzo 2010). 
· Descripción  y ejecución del Proyecto:
· Actividades programadas y ejecutadas para el año 1 – Jamaica (US$35,201)
· Componente 1 -  Adecuación de tres instituciones locales que actuarán de centros de capacitación orquestal. 
· Programado: Elaboración de Planes operativos basados en coordinación institucional, un diseño detallado de los programas de capacitación y establecimiento de línea de base – US$3,217
· Ejecutado: US$ 3,217.00. Especialista en marco legal e institucional realizó análisis de las instituciones que formarían parte del Programa (viajó a los tres países en mayo de 2009)
· Programado: Compra y entrega de instrumentos – US$14,784
· Ejecutado: US$ 14,784.00. Compra y entrega de instrumentos musicales: 28 juegos de instrumentos en utilización por los estudiantes en cada centro.

· Componente 2 -  Selección y capacitación de un equipo de instructores como cuerpo docente principal en cada centro
· Programado: Selección de 60 músicos por un jurado de 3 miembros en cada centro. 
· Ejecutado: estudiantes seleccionados. 
· Programado: Talleres de capacitación orquestal de diez días para 60 participantes y selección de 8 capacitadores por centro - US$6,600
· Ejecutado: US$ 6,600.00. Instituciones socias: YOA (mandó un instructor), Fundación Nacional Batuta de Colombia (mandó dos instructores), FESNOJIV de Venezuela (mandó 6 instructores). El taller de capacitación se desarrolló en octubre de 2009. Debido a un gran interés y a la disponibilidad de fondos de contraparte, 80 estudiantes están participando del Programa.  
· Componente 3 - Lanzamiento y operación de tres Programas de Orquestas de Niños y Jóvenes. 
· Programado: Sesiones de capacitación de 10 meses de duración en los tres centros – US$9,600
· Ejecutado: US$ 6,400, salarios de instructores para enero y febrero 2010.   
· Componente 4 – Red de Orquestas Juveniles de las Américas implementada
· Programado: Identificar otros programas y diseñar una red interactiva – US$1,000
· Ejecutado: US$ 1,000. Página web OASIS diseñada y en funcionamiento. www.museum.oas/oasis
· Componente 5 – Monitoreo, evaluación, análisis de lecciones aprendidas y guía para expansión del programa

· Programado: Evaluación de término medio para la clase de maestros

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Evaluación final
· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Manual de replicación para los programas CYO
· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Identificar financiamiento y programas metas
· Ejecutado:  Ver nota abajo
Nota: El componente 5 será ejecutado después del segundo año de ejecución, cuando se disponga de los datos necesarios para medir y llegar a conclusiones.  

· Actividades Programadas y Ejecutadas para el año 1 – Santa Lucía (US$35,201)
· Componente 1 -  Adecuación de tres instituciones locales que actuarán de centros de capacitación orquestal. 
· Programado: Elaboración de Planes operativos basados en coordinación institucional, un diseño detallado de los programas de capacitación y establecimiento de línea de base – US$3,217
· Ejecutado: US$ 3,217.00. Especialista en marco legal e institucional realizó análisis de las instituciones que formarían parte del Programa (viajó a los tres países en mayo de 2009)
· Programado: Compra y entrega de instrumentos – US$14,784
· Ejecutado: US$ 14,784.00. Compra y entrega de instrumentos musicales: 28 juegos de instrumentos en utilización por los estudiantes en cada centro.

· Componente 2 -  Selección y capacitación de un equipo de instructores como cuerpo docente principal en cada centro
· Programado: Selección de 60 músicos por un jurado de 3 miembros en cada centro. 
· Ejecutado:  estudiantes seleccionados
· Programado: Talleres de capacitación orquestal de diez días para 60 participantes y selección de 8 capacitadores por centro - US$6,600
· Ejecutado: US$ 6,600 Instituciones socias: YOA (mandó un instructor), Fundación Nacional Batuta de Colombia (mandó dos instructores), FESNOJIV de Venezuela (mandó 6 instructores). El taller de capacitación se desarrolló en octubre de 2009. 54 estudiantes participaron del Programa. 
· Componente 3 - Lanzamiento y operación de tres Programas de Orquestas de Niños y Jóvenes. 
· Programado: Sesiones de capacitación de 10 meses de duración en los tres centros – US$9,600
· Ejecutado: US$ 9,600. Salarios de los instructores para noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 2010. 
Nota: Los salarios para abril 2010 se pagaron por error con fondos FEMCIDI y serán reembolsados. Se utilizarán fondos de contraparte para cubrir los salarios de abril, junio y julio 2010.  Los fondos FEMCIDI se utilizaron para cubrir los primeros 5 meses de clases (5 instructores). 

· Componente 4 – Red de Orquestas Juveniles de las Américas implementada

· Programado: Identificar otros programas y diseñar una red interactiva – US$1,000

· Ejecutado: US$ 1,000. Página web OASIS diseñada y en funcionamiento. www.museum.oas/oasis
· Componente 5 – Monitoreo, evaluación, análisis de lecciones aprendidas y guía para expansión del programa

· Programado: Evaluación de término medio para la clase de maestros

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Evaluación final

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Manual de replicación para los programas CYO

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Identificar financiamiento y programas metas

· Ejecutado:  Ver nota abajo
Nota: El componente 5 será ejecutado después del segundo año de ejecución, cuando se disponga de los datos necesarios para medir y llegar a conclusiones.

· Actividades programadas y ejecutadas para el año 1 – Haiti (US$35,201)
· Componente 1 -  Adecuación de tres instituciones locales que actuarán de centros de capacitación orquestal. 
· Programado: Elaboración de Planes operativos basados en coordinación institucional, un diseño detallado de los programas de capacitación y establecimiento de línea de base – US$3,217
· Ejecutado: US$ 3,217.00. Especialista en marco legal e institucional realizó análisis de las instituciones que formarían parte del Programa (viajó a los tres países en mayo de 2009)
· Programado: Compra y entrega de instrumentos – US$14,784
· Ejecutado: US$ 14,784.00. Compra y entrega de instrumentos musicales: 28 juegos de instrumentos en utilización por los estudiantes en cada centro.

· Componente 2 -  Selección y capacitación de un equipo de instructores como cuerpo docente principal en cada centro
· Programado: Selección de 60 músicos por un jurado de 3 miembros en cada centro. 
· Ejecutado: estudiantes seleccionados. 
· Programado: Talleres de capacitación orquestal de diez días para 60 participantes y selección de 8 capacitadores por centro - US$6,600
· Ejecutado: US$ 6,600 Instituciones socias: YOA (mandó un instructor), Fundación Nacional Batuta de Colombia (mandó dos instructores), FESNOJIV (mandó seis instructores). Taller realizado en Octubre de 2009 Debido a un gran interés y a la disponibilidad de fondos de contraparte, 63 estudiantes están participando del Programa.  
· Componente 3 - Lanzamiento y operación de tres Programas de Orquestas de Niños y Jóvenes. 
· Programado: Sesiones de capacitación de 10 meses de duración en los tres centros – US$9,600
· Ejecutado: US$ 3,200. Salarios de instructores para diciembre y marzo de 2010.  
· Componente 4 – Red de Orquestas Juveniles de las Américas implementada

· Programado: Identificar otros programas y diseñar una red interactiva – US$1,000

· Ejecutado: US$ 1,000. Página web OASIS diseñada y en funcionamiento. www.museum.oas/oasis
· Componente 5 – Monitoreo, evaluación, análisis de lecciones aprendidas y guía para expansión del programa

· Programado: Evaluación de término medio para la clase de maestros

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Evaluación final

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Manual de replicación para los programas CYO

· Ejecutado:  Ver nota abajo
· Programado: Identificar financiamiento y programas metas

· Ejecutado:  Ver nota abajo
Nota: El componente 5 será ejecutado después del segundo año de ejecución, cuando se disponga de los datos necesarios para medir y llegar a conclusiones.
· Solicitud para el pago de obligaciones extemporáneas – Justificaciones: 
El terremoto del 12 de enero de 2010 que afectó a Haiti causó una parada abrupta de la ejecución del proyecto OEA/FEMCIDI "Programa de Prevención de la Violencia Juvenil a través de Capacitación Orquestal en el Caribe" en el país.  Las clases pudieron empezar de nuevo antes del fin de marzo pero a fin de poder ponerse al día con los retrasos acumulados y pagar a los salarios de los profesores, la institución está solicitando esta extensión.  El monto remanente de $6,400 sería utilizado para pagar los salarios de los profesores, y es conforme a lo aprobado en el Plan de Ejecución. 
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