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RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS CONFORMÉMENT

À LA RÉSOLUTION CP/RES.831 (1342/02) ENTRE LE 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2004
Fonds d’investissement pour les bâtiments pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar

Le présent document est diffusé aux Missions permanentes

et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation

UTILISATION DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS

DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS DE CAPITAL

ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT DU CONSEIL PERMANENT SUR LE TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA SALLE SIMON BOLIVAR – CP/RES. 831 (1342/02) – paragraphe 1 d.
PÉRIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMMBRE 2004
Au paragraphe 1 d. du dispositif de la résolution CP/RES. 831 (1342/02), le Conseil permanent a décidé d’allouer un montant à concurrence de deux millions six cent cinquante mille dollars (EU$2 650 000) destiné au financement des crédits autorisés par la résolution CP/RES. 823 (1335/02) pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar….»

À cet effet, le Département des services de technologie et des installations est heureux de fournir au Conseil permanent les renseignements suivants:

Montant approuvé par la résolution 831:

$2 650 000
Intérêts accrus durant les périodes précédentes:
$    71 835
Montant décaissé et déjà rapporté durant 
Les périodes précédentes: 

$(661 911)

Solde initial au 1er juillet 2004

$2 059 924

Intérêts accrus du 1er juillet au 30 septembre 2004
$    10 705

Dépenses effectuées du 1er juillet au 30 septembre 2004
($   127 992)

· Conception architecturale
$37 444

· Services d’ingénierie
$22 000

· Equipement et services
$24 548

· Construction
$44 000

Solde au 30 septembre 2004

$1 942 636

ANNEXE

Durant cette période, des travaux additionnels de démolition ont été entrepris en fonction de la conception arrêtée pour le réaménagement de la salle. Les travaux de démolition comprenaient l’enlèvement de poteaux d’acier et autre matériel de support qui empêchaient l’expansion de la salle de conférence, ainsi que l’aménagement du nouvel espace réservé aux cabines d’interprétation au niveau de la mezzanine. Des ouvertures additionnelles ont été faites dans les murs pour installer de nouvelles portes qui conduiront aux espaces de support de la salle Simon Bolivar.
L’architecte ainsi que les autres sous-traitants à titre de consultants (ingénierie mécanique, spécialistes d’éclairage, acousticiens et concepteurs audiovisuels) a finalisé leur maquette.
Les plans architecturaux complétés font actuellement l’objet d’un examen par l’équipe en charge du projet et les autres parties concernées: le Secrétariat des Conférences et réunions, le Cabinet du Secrétaire général adjoint et le Département de l’information. 
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