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RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS 

CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION CP/RES.831 (1342/02) 

ENTRE LE 1er JUILLET AU 30 SEPTEMMBRE 2004

Fonds d’investissement de l’OEA pour la construction d’une salle des délégués 
et une salle à usages multiples

Ce document est distribué aux Missions permanentes

et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation

UTILISATION DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS

DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS DE CAPITAL

ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT DU CONSEIL PERMANENT SUR L’UTILISATION DU FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES DÉLÉGUÉS ET UNE SALLE À USAGES MULTIPLES CP/RES. 831 (1342/02) – paragraphe 1 d.

PÉRIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMMBRE 2004

Au paragraphe 1 d. du dispositif de la résolution CP/RES. 831 (1342/02), le Conseil permanent a décidé d’allouer un montant «à concurrence de sept cent cinquante mille dollars (EU$750 000) destiné au financement des crédits autorisés par cette même résolution pour transformer les anciens rayonnages de la bibliothèque Colomb en une salle de délégués et une salle à usage multiple….»


À cet effet, le Département des services de technologie et des installations est heureux de fournir au Conseil permanent les renseignements suivants:

Montant approuvé par la résolution 831:

$750 000

Intérêts accrus durant les périodes précédentes:
$    14 689

Montant décaissé et déjà rapporté durant 

Les périodes précédentes: 

$(763 053)

Solde initial au 1er juillet 2004

$        1 636

Intérêts accrus durant cette période 

$             17

Dépenses effectuées du 1er juillet au 30 septembre 2004
($         - 0 -)

Solde au 30 septembre 2004

$          1 653
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Une dernière phase requise pour rendre la salle à usage multiple (deuxième étage) fonctionnelle exige la mise en place par la compagnie Conference Systems, Inc. d’un système d’interprétation qui soit compatible avec les systèmes en usage. Le nouveau système a été conçu, commandé et livré. Le Département de la technologie et des services et le Secrétariat des conférences et réunions a travaillé avec CSI à l’installation, la configuration et la mise à l’essai de l’équipement dans la salle. Quatre salles destinées aux interprètes ont été installées dans la salle, mais l’équipe du projet continue de travailler avec CSI et les parties concernées pour trouver la configuration la plus adéquate pour l’emplacement des interprètes.
� FILENAME  \* MERGEFORMAT �CP13520F01.DOC�





� EMBED Word.Picture.8 ���








_1160208797.doc



CONSEIL PERMANENT



