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RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS OUVERTS 
EN VERTU DE LA RÉSOLUTION CP/RES. 831 (1342/02)
ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2004

Fonds d’investissement pour les bâtiments pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar

Ce document est distribué aux Missions permanentes
et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation.

UTILISATION DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS
DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL
ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA
RAPPORT DU CONSEIL PERMANENT SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE
LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR  - CP/RES.831 (1342/02) – PARAGRAPHE 1 d 
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2004
Selon les prescriptions du paragraphe 1d de la résolution CP/RES. 831 (1342/02) “Un montant à concurrence de deux millions six cent cinquante mille dollars (EU$2.650.000) sera destiné au financement des crédits autorisés par la résolution CP/RES. 823 (1335/02) pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar…”.
A ces fins, le Bureau des services d’achats et d’administration des installations prend plaisir à soumettre au Conseil permanent l’information suivante: 
Approuvé en vertu de la résolution du CP 831



$2.650.000

Intérêts créditeurs des périodes précédentes:



$    82.539
Montants décaissés et 
déjà rapportés 
pour les périodes précédentes:





($  89.903)

Solde initial au 1er octobre 2004:




$1.942.636

Intérêts créditeurs du 1er octobre au 31 décembre 2004



$     10.865

Décaissements pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004
($  77.853)

· Services de gérance des bâtiments:

$45.000

· Démolition:




$32.853

Solde au 31 décembre 2004





$1.875.648

ANNEXE
Au cours de cette période, les travaux de démolition additionnels ont été achevés.
Les plans architecturaux dressés par les architectes ont été examinés par les représentants du Bureau des services d’achat et d’administration des installations; du Bureau des Services de technologie de l’information, ainsi que des Bureaux des conférences et réunions, des relations publiques et de l’information, et du Cabinet du Secrétaire général adjoint, avant d’être envoyés aux adjudicataires intéressés en vue de la soumission de leurs offres. 
Les documents concernant la construction ont été examinés, et quelques modifications ont été introduites dans le plan original pendant l’examen final. Les plans ont été inclus dans le document d’appel d’offres.
Les adjudicataires ont visité la Salle Simón Bolívar plusieurs fois, et ont présenté leurs estimations à la société de gérance Blake Real Estate, Inc.
CP13975F01



� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.wmf] 

 

CONSEIL PERMANENT

 

_1160208797.doc



CONSEIL PERMANENT



