2
- 3 -


[image: image1.wmf]CONSELHO PERMANENTE

OEA/Ser.G

CP/doc. 3955/04 add. 7
29 outubro 2004


Original: inglês

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE RECURSOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02),

DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004

Fundo de Capital para Imóveis para imóveis a fim de construir um salão de delegados

e uma sala de uso múltiplo

Este documento será distribuído às Missões Permanentes

e apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE O USO DO FUNDO DE CAPITAL PARA IMÓVEIS A FIM DE CONSTRUIR UM SALÃO DE DELEGADOS E UMA SALA DE USO MÚLTIPLO CP/RES. 831 (1342/02), PARÁGRAFO 1, d
PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004


Mediante a resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo 1, d, resolveu-se alocar “até US$750.000 para financiar a dotação autorizada na mesma resolução para transformar o espaço antes ocupado pelas estantes da Biblioteca Colombo num salão de delegados e numa sala de uso múltiplo”.


A este respeito, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de fornecer ao Conselho Permanente as seguintes informações:


Dotação aprovada pela resolução CP/RES. 831:
US$750.000


Juros obtidos em períodos anteriores:
US$14.689


Montantes gastos e


já relatados em períodos


anteriores:
(US$763.053)


Saldo inicial em 1º de julho de 2004:
US$1.636


Juros obtidos neste período:
US$17

Despesas referentes a 1º de julho a 30 de setembro de 2004:
US$0


Saldo final em 30 de setembro de 2004:
US$1.653
ANEXO

A etapa final, que consistiu em tornar funcional a sala de uso múltiplo (segundo andar), exigiu um sistema de interpretação simultânea da firma Conference Systems, Inc. (CSI) que fosse compatível com os nossos atuais sistemas.  O novo sistema foi desenhado, encomendado e recebido. O Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais e a Secretaria de Conferências e Reuniões trabalharam com a firma CSI na instalação e na configuração, bem como nos testes do equipamento na sala.  Quatro cabines de intérpretes foram também colocadas na sala, mas a equipe do projeto continua a trabalhar com a CSI e os interessados, a fim de encontrar um posicionamento mais adequado para as cabines de interpretação na sala.
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