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I. FICHA DE PROYECTO

APOYO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Organismo ejecutor: 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Agencia donante:

Organización de los Estados Americanos. Resolución del Consejo Permanente 831 (1342/02) “USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES”  del 6 de noviembre de 2002

Duración: 


14 meses que se pueden extender.

Monto:

US$600,000.00

Fecha de inicio: 


ENERO 2003




Inicio de la construcción: Julio de 2003




Fecha estimada terminación de construcción: Mayo 2003

Beneficiarios:
En forma directa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, e indirectamente los Estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Resumen:
La presente iniciativa tiene como propósito el uso de recursos financieros suficientes para el proyecto de AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, a construirse en lote de su propiedad ubicado en Barrio Los Yoses, San José, Costa Rica. 

II.  RESUMEN EJECUTIVO

Apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE NUMERO 831 (1342/02).

1.
NOMBRE DEL ORGANISMO RESPONSABLE:
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.).

2.
NOMBRE DE PERSONA RESPONSABLE: Juez Sergio García Ramírez.

3.
TITULO/CARGO EN EL SENO DEL ORGANISMO:
Presidente.

4. DIRECCIÓN Y APARTADO POSTAL:  Calle 42, Avenida 10, Barrio Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.  Apartado postal 6906-1000 San José, Costa Rica.

5.
TELÉFONO:     (506) 234-05-81 / FAX:     (506) 234-05-84 


CORREO ELECTRÓNICO:  corteidh@racsa.co.cr
6.
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO:  La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es una institución judicial autónoma del sistema interamericano cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en principio, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos concerniente a la protección de los derechos humanos.  Fue establecida con el fin de resolver los casos que se le sometan por supuestas violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención y de atender las solicitudes de opiniones consultivas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de sus organismos.  Es el único órgano jurisdiccional en el continente con poder conminatorio sobre los Estados.

7.
ESTATUTO JURÍDICO DEL ORGANISMO:
Institución judicial autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y regulada también por su Estatuto y Reglamento.
8.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos por medio del apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su único órgano jurisdiccional, mediante la continuidad de las labores contenidas en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la Corte.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere construir una ampliación a su sede ubicada en Barrio Los Yoses, San José, Costa Rica, así como ajustar sus actuales instalaciones para integrar ambas áreas, para lo cual requiere contratar a una empresa consultora en arquitectura e ingeniería de suficiente capacidad profesional y experiencia para que se haga cargo del trabajo de diseño e inspección de la construcción de la obra una vez adjudicada. 

En términos generales el proyecto consiste en la construcción de un edificio nuevo de 3 pisos, anexo a la actual Sede en el cual se ubicará la Sala de Audiencias de la Corte, Sala de Sesiones de Jueces, oficinas y cubículos para el departamento legal, oficinas para jueces, espacios para papelería y archivos, salas de reuniones y sanitarios. Como obras de remodelación y ampliación se contemplan la reubicación y adaptación de algunas oficinas en la actual sede y el estacionamiento. El diseño de la construcción fue encargado a la empresa consultora en materia de arquitectura e ingeniería que construyó el edificio donde se encuentra actualmente al Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La construcción de las obras se contrató, mediante licitación privada una vez finalizados los diseños y planos constructivos, con la Empresa Constructora Navarro y Avilés S.A.  La conformación definitiva del Cuadro de Necesidades se hizo en reuniones de planeamiento entre la Corte IDH y la empresa consultora de diseño, documentadas a través de minutas con participación de los propios jueces del Tribunal y personal actual de la Corte IDH.  

9.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se lleva a cabo con fondos provenientes de la Resolución del Consejo Permanente 831 (1342/02) “USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES”  del 6 de noviembre de 2002. Comprende un solo componente dedicado exclusivamente al proyecto de AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, a construirse en lote de su propiedad ubicado en Barrio Los Yoses, San José, Costa Rica. 

10. PAÍS EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO:  El proyecto se desarrolla en San José, Costa Rica.  Sus actividades tendrán efecto en todos los Estados Miembros de la OEA debido a la naturaleza de la Corte I.D.H., como Tribunal Internacional que es y único órgano judicial internacional en el continente americano. 

11.
ORGANISMO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN:  Corte Interamericana de Derechos Humanos.

12.
CALENDARIO: Se estima en 14 meses los cuales se pueden ampliar, según las necesidades del proyecto, aunque la construcción empezó en el mes de julio de 2003 y se espera que termine en abril o mayo de 2004.

13. PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA ACCIÓN (EN US$):  US$600,000.00 que han sido depositados en un solo tracto en una cuenta corriente que mantiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el OAS Staff Federal Credit Union en Washington D.C. 

14.
DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS PARA LOS CUALES SE RECIBE LA FINANCIACIÓN ASÍ COMO LOS MONTOS RESPECTIVOS:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se compromete a utilizar los fondos girados por la Resolución del Consejo Permanente No. 831 (1342/02) con la intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiados para las actividades del proyecto cuyo avance se muestra en la siguiente sección.

III. DETALLE DEL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2004

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las fases iniciales del proyecto de construcción que tienen que ver con estudios preliminares, elaboración del anteproyecto, diseño final de planos constructivos de acuerdo a especificaciones técnicas, preparación del cartel de licitación y adjudicación de la misma, aprobaciones y permisos tanto del Ministerio de Salud como de la Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca en donde se ubica la Sede de la Corte IDH. 

El proyecto se encuentra actualmente en su etapa final, según definido en el Cartel de Licitación y Especificaciones Técnicas, faltando solamente el procedimiento de recepción definitiva, por parte de la Corte IDH del proyecto completamente terminado. Según lo establecido en el Cartel de Licitación del mes de mayo de 2003 se ha cumplido con lo estipulado en los capítulos de Condiciones Generales, obra Civil-Estructural, Obra Arquitectónica, Obra Mecánica, Obra Eléctrica y el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Forzada. 

Seguidamente se presenta un detalle del grado de avance de los diferentes componentes del cronograma de avance del proyecto:

a) Trabajos completos en un 100%:
Los actividades que ya se encuentran finalizadas y completas en un 100%, son las siguientes: 

i. Trabajos preliminares, los cuales se relacionaron con examen del sitio; líneas de construcción; líneas en servicio; construcciones, conexiones y otras obras temporales; oficinas para la inspección; trazados y drenaje temporal; demoliciones; excavaciones; rellenos y compactación; bases o sub-bases de lastre; 

ii. Movimiento de tierras

iii. Fundaciones

iv. Muros de primer nivel    

v. Columnas de primer nivel

vi. Vigas de primer nivel

vii. Entrepiso de segundo nivel

viii. Muros segundo nivel

ix. Columnas segundo nivel

x. Vigas segundo nivel

xi. Entrepiso tercer nivel

xii. Columnas tercer nivel

xiii. Vigas tercer nivel

xiv. Estructuras metálicas techo

xv. Techo y aislamiento

xvi. Losas de concreto

xvii. Escaleras

xviii. Contrapiso

xix. Paredes de bloques BNPT

xx. Paredes de bloques SNPT

xxi. Repellos

xxii. Instalación pluvial, cloacas y cañerías

xxiii. Sistema de iluminación

xxiv. Sistema de potencia y generador independiente

xxv. Pisos de primer nivel 

xxvi. Pisos de segundo nivel

xxvii. Pisos de tercer nivel

xxviii. Enchapes

xxix. Ventanas

xxx. Sobres de concreto

xxxi. Puertas

xxxii. Cerrajería

xxxiii. Piezas sanitarias y accesorios de baño

xxxiv. Pintura

xxxv. Rodapié

xxxvi. Obras exteriores

xxxvii. Acometida, transformador y alimentadores eléctricos

xxxviii. Sistema de telefonía, cómputo y pararrayos

xxxix. Obras civiles electromecánicas

xl. Sistemas de aire acondicionado y ventilación

b) Inspección de la construcción
Consiste en la vigilancia, seguimiento y atención de los trabajos de construcción, a fin de verificar que las obras sean recibidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a lo establecido en el Cartel de Licitación y de acuerdo con los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos del contrato de construcción.

Las labores de inspección incluyeron: 

· Visitas semanales, con regularidad, al sitio de las obras por parte del personal profesional de DYPSA, para verificar el progreso y la calidad de los trabajos.

· Reunión mensual o con menor regularidad si se requiriese, con la Corte IDH para informar respecto del avance de la obra, así como para discutir cambios o modificaciones a los planes existentes, de manera que se pueda obtener el mejor provecho de la inversión que se está haciendo. 

· Evacuación de consultas del constructor respecto a planos y especificaciones.

· Solución en el sitio de la obra de detalles constructivos, eléctricos, mecánicos, y complementarios que se requieran.

· Examen y evaluación de resultados de las pruebas de materiales de construcción que se ordenen al laboratorio y tomar las respectivas medidas correctivas si ese fuera el caso.

· Solicitud de cambios al contratista mediante las respectivas notas en Bitácora e información a la Corte IDH de tales cambios en la reunión mensual antes mencionada, para verificar el avance de los trabajos.

· Verificación y aprobación de facturas del contratista.

· Control del programa de trabajo del contratista

· Comunicación por escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asistencia técnica para corregir la falla sobre cualquier defecto o deficiencia importante en las obras, o de incumplimiento de los contratos por parte del contratista o de los subcontratistas.

IV.  ANEXO No. 3:

USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES

QUARTERLY REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL ON ACTIVITIES OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR THE PERIOD

 JANUARY 1st / MARCH 31st , 2004

Permanent Council Resolution 831 (1342/02) paragraph h resolves to appropriate six hundred thousand dollars (US$600,000.00) to the Inter-American Court of Human Rights for non-recurring costs.

To this end, the Inter-American Court of Human Rights is pleased to provide the Permanent Council with the following information:

Beginning Balance:





US$600,000.00

Interest earned:





US$    5,485.83
TOTAL BALANCE





US$605,485.83
Amounts Spent and

Already Reported in Prior

Periods:






(US$294,188.88)
Balance as of December 31st   2003:



US$311,296.95

Expenditures for January 1st thru Marchst , 2004:  

(US$288,432.03)
Ending Balance as of March 31st 2004: 


  US$ 22,864.92

USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES

QUARTERLY REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL ON ACTIVITIES OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR THE PERIOD

JANUARY 1st / MARCH 31st , 2004

ANNEX

(DETALLE DE GASTOS TOTALES DEL TRIMESTRE)

	ITEM
	DETALLE DEL GASTO
	COSTO POR RUBRO US $
	COSTO TOTAL US$

	1
	SUBTOTAL CONSULTARÍA E INSPECCIÓN
	-
	11,200.00

	
	Estudios preliminares para anteproyecto
	0.00
	

	
	Anteproyecto arquitectónico
	0.00
	

	
	Diseño final, planos constructivos, etc.
	0.00
	

	
	Cartel y asesoría en licitación
	0.00
	

	
	Inspección de las obras
	8,000.00
	

	
	Diseño de Interiores
	3,200.00
	

	
	Rediseño sistema eléctrico/alarmas
	0.00
	

	2
	SUBTOTAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN
	-
	271,552.00

	
	Contrato de construcción de edificio
	271,552.00
	

	3
	SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO
	0.00
	

	4
	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS
	0.00
	

	5
	SUBTOTAL GASTOS GENERALES
	-
	5,525.24

	
	Bodegaje de mobiliario
	841.23
	

	
	Arrendamiento de parqueos
	2893.33
	

	
	Reubicación de equipos y otros relacionados
	0.00
	

	
	Reproducción de planos
	0.00
	

	
	Otros misceláneos
	1,605.93
	

	
	Timbres, tasas, impuestos
	0.00
	

	
	Teléfono, fax, correo, courier
	0.00
	

	
	Transporte dentro o fuera del país
	0.00
	

	
	Estudios especializados para el proyecto de construcción
	184.75
	

	6
	SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS
	-
	142.00

	
	Comisiones bancarias
	142.00
	

	7
	SUBTOTAL DIFERENCIAL CAMBIARIO.
	12.79
	12.79

	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN (suma de 1 a 7)
	
	US$288,432.03


USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES

QUARTERLY REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL ON ACTIVITIES OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR THE PERIOD

JANUARY 1st / MARCH 31st , 2004

ANNEX

(DETALLE DE GASTOS TOTALES ACUMULADOS DEL PROYECTO)

	ITEM
	DETALLE DEL GASTO
	COSTO POR RUBRO US $
	COSTO TOTAL US$

	1
	SUBTOTAL CONSULTARÍA E INSPECCIÓN
	
	55,570.28

	
	Estudios preliminares para anteproyecto
	2,641.50
	

	
	Anteproyecto arquitectónico
	5,283.00
	

	
	Diseño final, planos constructivos, etc.
	21,132.00
	

	
	Cartel y asesoría en licitación
	2,500.00
	

	
	Inspección de las obras
	15,863.78
	

	
	Diseño de Interiores
	6,700.00
	

	
	Rediseño sistema eléctrico/alarmas
	1,450.00
	

	2
	SUBTOTAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN
	
	508,674.00

	
	Contrato de construcción de edificio
	508,674.00
	

	3
	SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO
	0.0
	

	4
	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS
	0.0
	

	5
	SUBTOTAL GASTOS GENERALES
	-
	17,596.61

	
	Bodegaje de mobiliario
	2,374.34
	

	
	Arrendamiento de parqueos
	7,058.77
	

	
	Reubicación de equipos y otros relacionados
	550.00
	

	
	Reproducción de planos
	533.67
	

	
	Otros misceláneos
	2,173.15
	

	
	Timbres, tasas, impuestos
	1,345.61
	

	
	Teléfono, fax, correo, courier
	0.00
	

	
	Transporte dentro o fuera del país
	0.00
	

	
	Estudios especializados para el proyecto de construcción
	3,561.07
	

	6
	SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS
	-
	750.06

	
	Comisiones bancarias
	750.06
	

	7
	SUBTOTAL DIFERENCIAL CAMBIARIO.
	-
	29.96

	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN (suma de 1 a 7)
	
	US $582,620.90


USE OF EXCESS RESOURCES OF THE RESERVE SUBFUND FOR CAPITAL INVESTMENTS AND TO MEET OAS MANDATES

QUARTERLY REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL ON ACTIVITIES OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR THE PERIOD

Descripción de los rubros más importantes del gasto

Consultoría e Inspección de obras: consiste en la vigilancia, seguimiento y atención de los trabajos de construcción, a fin de verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos del contrato de construcción. 

Contrato de construcción: es el contrato en que específicamente se ha pactado la construcción del edificio.
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Bodegaje de mobiliario y equipo: almacenamiento de una  parte del mobiliario de la Corte IDH, que se encontraba en la parte que se demolió para dar paso a la nueva construcción.

Arrendamiento de parqueos: alquiler de parqueos,  debido a que el de la Corte IDH está siendo utilizado para la ubicación de los materiales de la construcción.

Reubicación de equipos y otros relacionados: comprende principalmente equipos de aire acondicionado ubicados en la zona de construcción los cuales tuvieron que ser trasladados. 

Reproducción de planos: copias de diferentes grupos de planos conforme avanzó la construcción.

Otros misceláneos:  exactamente comprende el reajuste de precios por rediseño de pisos de madera, material eléctrico para cuarto de máquinas para transferencia de datos y sistemas telefónicos.

Timbres, tasas, impuestos:  cánones a pagar a las autoridades locales por los diferentes permisos de construcción, sanitarios, uso del suelo, etc., que debieron ser cancelados a raíz del proyecto.

Estudios especializados para el proyecto de construcción: estudios realizados para el reconocimiento del sitio y obtención de toda la información disponible o necesaria, relativa a topografía, colindancias, accesos, drenaje, características del subsuelo, localización de servicios públicos, limitaciones, condicionamientos, etc., incluyendo las consultas y gestiones ante organismos públicos que sean necesarias.

Comisión bancaria: es la retribución que la entidad financiera cobra por su labor o por los servicios que presta de intermediación o gestión. 

Diferencial cambiario: es la diferencia entre las tasas de cambio utilizadas 

Todos los objetivos están siendo alcanzados adecuadamente.
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