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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Fondo de Obras de Capital para la remodelación del Salón Libertador Simón Bolívar
Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS

MANDATOS DE LA OEA
INFORME AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA REMODELACIÓN DEL SALÓN SIMÓN BOLÍVAR – CP/RES. 831 (1342/02) PÁRRAFO 1.d
DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.d, dispone asignar…“hasta dos millones seiscientos cincuenta mil dólares (US$2.650.000) para financiar la apropiación autorizada mediante la resolución CP/RES. 823 (1335/02) para la remodelación del Salón Libertador Simón Bolívar…”

Al respecto, el Departamento de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Aprobado por la resolución del CP 831:         
$2.650.000

Intereses devengados:
$71.835
Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores:
$(661.911)
Saldo de apropiaciones al 1 de julio de 2004:
$2.059.924
Intereses devengados del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004:
$10.705
Gastos del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004:
$(127.992)
· Diseño arquitectónico


$37.444

· Servicios de ingeniería


$22.000

· Equipo y servicios


$24.548

· Construcción



$44.000

Saldo final al 30 de septiembre de 2004:
$1.942.636
ANEXO

Durante este período se hicieron más trabajos de demolición de conformidad con el acuerdo de diseño para la restauración del salón.  Este trabajo incluyó la eliminación de las vigas de acero y otras estructuras de apoyo que impedían la expansión del salón de conferencias y el diseño del nuevo espacio para las cabinas de interpretación sobre el entrepiso.  Se hicieron nuevas aberturas en las paredes para colocar nuevas puertas que estarán colocadas hacia los espacios de apoyo del Salón Simón Bolívar.

El arquitecto y demás consultores contratados (ingeniero mecánico, electricistas y especialistas en iluminación, ingenieros de acústica y diseñadores de audiovisuales) finalizaron su trabajo.

 

El anteproyecto arquitectónico completo está siendo examinado por el equipo del proyecto y [image: image2.wmf]CONSEJO PERMANENTE

otras partes interesadas: La Oficina de Conferencias y Reuniones, la Oficina del Secretario General Adjunto y la Oficina de Información y Relaciones Públicas.
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