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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Fondo de Obras de Capital para la construcción de un salón de delegados 
y una sala multipropósito
Este documento se distribuye a las misiones permanentes

 y será presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS

MANDATOS DE LA OEA

INFORME AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL USO DEL SUBFONDO DE RESERVA PARA INVERSIONES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE DELEGADOS Y UNA SALA MULTIPROPÓSITO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1.d. DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.831 (1342/02), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

 1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.d., dispone asignar…“hasta setecientos cincuenta mil dólares (US$750.000) para la transformación del espacio que ocupaban los anaqueles de la Biblioteca Colón en una sala de delegados y una sala multipropósito.”

Al respecto, la Oficina de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Aprobado por la resolución del CP 831:
$750.000

Intereses devengados en períodos anteriores:
$14.689

Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores:
$(763.053)

Saldo de apropiaciones al 1 de julio de 2004:
$1.636

Intereses devengados del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004:
$17

Gastos del 1 de julio al 30 de septiembre de 2004:
$(0,0)

Saldo final al 30 de septiembre de 2004:
$1.653

ANEXO
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La etapa final de construcción de la sala multipropósito (Segundo piso) requirió la compra de un sistema de interpretación simultánea de Conference Systems, Inc. (CSI) Que fuera compatible con los sistemas actuales. El nuevo sistema fue diseñado, ordenado y enviado. El Departamento de Tecnología de la Información y Servicios y la Secretaría de Conferencias y Reuniones trabajaron con CSI en la instalación, configuración y prueba del equipo en la sala. También se instalar cuatro cabinas de interpretación, aunque el equipo del proyecto continúa trabajando con CSI y otras partes interesadas para lograr una mejor ubicación de los intérpretes en la sala mencionada. 
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