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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
SOBRE LA APROPIACIÓN  ESPECIAL DE $624.000
DEL FONDO DE OBRAS DE CAPITAL PARA 2005
(Presentado de conformidad con la resolución CP/RES. 831 (1342/02) del Consejo Permanente)
I. ANTECEDENTES

El 23 de septiembre de 2005, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorizó a la Secretaría a utilizar US$624.000 del Fondo de Obras de Capital, de conformidad con la resolución CP/RES. 831 (1342/02), para llevar a cabo mejoras estructurales y de equipos en los edificios de la OEA (CP/CAAP/SA-525/05).  Los fondos debían invertirse y distribuirse de la siguiente manera:
1. Edificio de la Secretaría General
a.
Torre de enfriamiento
$239.000

b.
Película protectora de las ventanas/seguridad
$100.000

c.
Estructura de concreto del garaje
$  24.000

2. Edificio principal - Ascensor
$200.000

3. Museo - Condensador
$  16.000
4.
Sistema telefónico de respuesta automática
$  45.000


Total
$624.000
II. ESTADO DE LA EJECUCIÓN

En todos los casos, la Secretaría siguió los procedimientos vigentes para adquisiciones, de conformidad con las Normas Generales SG/OEA.

A. Proyectos completados
1. Película protectora de las ventanas/seguridad
El objetivo principal de este proyecto era proteger al personal de los fragmentos de vidrios recubriendo todas las ventanas del edificio de la Secretaría General (GSB) con una película protectora de fragmentos.  Con ello se protege a los funcionarios de lesiones provocadas por explosiones, rajaduras o rompimiento de ventanas.  La película mantiene la integridad de la ventana y no permite que los fragmentos de vidrio penetren en las oficinas y cubículos.


La Secretaría recibió tres propuestas de precio y el contrato fue adjudicado al menor postor, Commercial Window Shield, por $75.455, o sea $24.545 menos de lo presupuestado. La instalación de la película de protección/seguridad se completó el 28 de abril de  2006.
2. Estructura del garaje
El objetivo principal de este proyecto era reparar las rajaduras en la estructura de concreto del garaje del edificio de la Secretaría General, especialmente en la entrada.  Ello evita filtraciones en el Salón de Conferencias  Padilha Vidal.

La Secretaría recibió tres propuestas y el contrato fue adjudicado a Structural Group, Inc.
/ por $23.580, la suma más cercana al monto presupuestado.  Las reparaciones de la estructura del garaje se completaron el 29 de mayo de 2006.
3. Condensador

El objetivo principal del proyecto era reemplazar un antiguo condensador-unidad de aire acondicionado en el Museo.  El reemplazo provee un mejor servicio con un gasto de energía menor.


La Secretaría recibió tres propuestas de precio y el contrato fue adjudicado al menor postor, Densel Company, Inc., por $10.575, o sea $5.425 menos de lo presupuestado.  El condensador-unidad de aire acondicionado del Museo se reemplazaron y completaron el 23 de mayo de 23 de 2006.
B. Proyectos en ejecución
1. Torre de enfriamiento

El objetivo de este proyecto es reemplazar la actual torre de enfriamiento del edificio de la Secretaría General.  Este dispositivo mecánico está envejeciendo (tiene 28 años) y requiere ser reemplazado con urgencia.


El 15 de marzo de 2006, la Oficina de Servicios de Compras publicó en la página de Internet de la OEA, en la sección de anuncios de licitación, la solicitud de propuesta  BID N° 03/06, y envió invitaciones a tres empresas locales: American Combustion Industries; Arness Mechanical Service, Inc.; y Densel Company. La firma de ingeniería J. R. Loring Mechanical Engineering preparó las especificaciones técnicas.

El contrato fue adjudicado a American Combustion Industries, Inc. el 22 de junio de 2006 por un monto de $339.529,
/ o sea $100.529 más de lo presupuestado.  La instalación de la nueva torre de enfriamiento está programada para noviembre de 2006, tomando en consideración que la unidad se encuentra en construcción y que la instalación se debe realizar cuando el aire acondicionado ya no sea necesario.

La diferencia entre los montos presupuestados y el costo real se debe al aumento del costo de la mano de obra y de los repuestos requeridos para la construcción e instalación de la torre.  A principios de 2005, se preparó una propuesta original basada en una cotización telefónica que valorizó la torre de enfriamiento por un precio de US$239.000. En octubre de 2005, después de que la Secretaría recibiera autorización para reemplazar la torre, la cotización más baja que se recibió por escrito valorizó el equipo en $305.950.  Como se menciona con anterioridad, en marzo de 2006, la Secretaría publicó la licitación N° 03/06 y a la fecha de cierre, el 5 de abril de 2006, se habían recibido tres cotizaciones de $333.000 a $441.000.
2. Ascensor

El objetivo de este proyecto es reemplazar el ascensor existente en el Edificio Principal.  Este ascensor tiene más de 40 años y ya no es confiable.  En los últimos dos años fue preciso llamar al servicio más de 20 veces para reparar el ascensor y con frecuencia hubo personas que quedaron atrapadas en su interior.  La empresa encargada del servicio ha encontrado dificultades para encontrar repuestos para esta unidad.

El 9 de mayo de 2006, la Secretaría emitió una solicitud de propuesta, BID N° 05/06, a tres empresas.  La solicitud también se publicó en la página de Internet de la OEA como anuncio de licitación.

La única empresa que presentó una propuesta fue Otis Elevator Company.  Después de revisar las especificaciones técnicas de la propuesta, así como los estados financieros de la empresa, la Secretaría adjudicó el contrato a Otis Elevator Company por $148.509, o sea $51.491 menos de lo presupuestado.  La Secretaría estima que la instalación se completará para marzo de 2007, considerando que se trata de una unidad construida a medida.
3. Sistema telefónico de respuesta automática
El objetivo de este proyecto es reemplazar el actual Octel Messaging System (Voice Mail) que actualmente tiene más de 12 años y su tecnología está desactualizada.  La empresa de servicio ha tenido dificultades para encontrar repuestos para esta unidad que ya no está en producción. 


La Secretaría se ha puesto en contacto con proveedores como Avaya y Nortel para reemplazar el sistema, pero en vista del rápido incremento de la telefonía IP (Protocolo de Internet) para fines comerciales, la Secretaría decidió ampliar el alcance de su investigación, y examinar la posibilidad utilizar un servicio telefónico de respuesta automática en el contexto de la tecnología de PI. 

La actual convergencia de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la necesidad de redefinir nuestros sistemas telefónicos actuales con el fin de optimizar el uso de los recursos de la Organización, la necesidad de comprender las comunicaciones y el Internet como un todo, y la inevitable consolidación de la red y los sistemas de infraestructura que la Secretaría debe enfrentar con urgencia, requiere una cuidadosa planificación de todos nuestros recursos de comunicaciones e Internet. Esta tarea se realizará en los próximos  60 días.
III. ESTADO FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2006

Estos proyectos tienen un presupuesto aprobado de $642.987, el cual incluye un total de $18.987 en intereses devengados durante el mes de julio de 2006.  La ejecución total está constituida por $597.648 (total de gastos y obligaciones) además de $45.000 de obligaciones pendientes asignadas al sistema telefónico de respuesta automática, lo que resulta en un saldo ajustado de $339.
	Ingresos 
	Apropiación original
	Ejecución

	Autorización presupuestaria especial del Fondo de Obras de Capital
	$624.000
	$624.000
	

	Intereses devengados hasta julio de 2006
	
	18.987
	

	Ingresos totales
	
	
	$642.987

	
	
	
	

	Gastos
	
	
	

	
Commercial Window Shield (Película se seguridad)
	100.000
	75.455
	

	
Structural Group, Inc. (Estructura del garaje)
	24.000
	23.580
	

	
Densel Company, Inc. (Condensador)
	16.000
	10.575
	

	Obligaciones
	
	
	

	
American Combustion Industries, Inc.(Torre de enfriamiento) 
	239.000
	339.529
	

	
Otis Elevator Company (Ascensor)
	200.000
	148.509
	

	Total gastos y obligaciones
	
	
	597.648

	
	
	
	

	Saldo del Fondo al 31 de agosto de  2006
	
	
	45.339

	
	
	
	

	Menos: asignación para el sistema telefónico de respuesta automática (obligación pendiente)
	45.000
	
	45.000

	
	
	
	

	

Saldo ajustado del Fondo al 31 de agosto de  2006
	
	
	339
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�.	El menor postor ($20.950) carecía de la experiencia para realizar el trabajo.  El contrato fue adjudicado al segundo postor.


�.	El menor postor ($333.623) no contaba con la infraestructura para realizar un trabajo de esta envergadura.  El contrato fue adjudicado al segundo postor.
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