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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS NECESIDADES URGENTES
PARA EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

SOBRE EL USO DEL FONDO DE MEJORAS DE EDIFICIOS, 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS NECESIDADES URGENTES

PARA EL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006


Además de las autorizaciones presupuestarias normales en los programas-presupuesto para 2005 y 2006, los órganos rectores han otorgado a la Secretaría General tres autorizaciones presupuestarias adicionales para realizar mejoras en los edificios e instalaciones de la Secretaría, así como para atender otras necesidades de servicios, seguridad y mantenimiento.  Ellas se describen a continuación, bajo tres títulos principales, junto con un informe de progreso al 20 de septiembre de 2006.

I. Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes
En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2157, (XXXV-O/05), Programa-presupuesto de la Organización para 2006; Cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2006, III. DISPOSICIONES GENERALES, párrafo 4: Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes:
“a.
Encomendar al Secretario General que establezca un fondo especial para el depósito de las contribuciones voluntarias para financiar inversiones de capital urgentes para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento de edificios que no pueden ser financiadas por el programa-presupuesto actual debido al tope de US$76.275.500 en ese presupuesto.

b.
Instar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a que contribuyan a este fondo voluntario, el cual se denominará “Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes”.

c.
Autorizar al Secretario General a que financie con este fondo especial las urgentes inversiones de capital para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento por un monto de hasta la suma total contribuida a ese fondo, o US$1,3 millones, el que sea inferior.  El Consejo Permanente puede asignar a otras actividades el saldo de este fondo voluntario que no sea necesario para inversiones de capital en edificios, reparaciones y mantenimiento.

d.
Encomendar al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre los ingresos y gastos de este fondo especial.”

Con este propósito, la Secretaría se complace en suministrar a los órganos rectores la siguiente información:

Desde la creación de este Fondo, ha recibido contribuciones voluntarias del Commonwealth de las Bahamas y la República de Chile, como se muestra a continuación:
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La Secretaría tiene previsto utilizar estos fondos durante la etapa de implementación del Plan Maestro de Renovación.  La Secretaría está preparando un proceso de licitación para obtener propuestas competitivas de empresas calificadas para brindar los servicios arquitectónicos y de ingeniería necesarios para la elaboración de un “Informe de evaluación de las condiciones e instalaciones actuales” con respecto a los edificios históricos ubicados en el Complejo de Constitution Avenue (CAC).  Este complejo incluye el Edificio Principal, el Museo, la Casita, el Edificio Administrativo y los terrenos adyacentes. Dicho informe sentará las bases para el Plan Maestro de Renovación del Complejo, con énfasis en el Edificio Principal.  El informe se centrará en los edificios y sus adyacencias, exteriores, estructura, sistemas, seguridad de los azulejos, oportunidades de mayor eficiencia y conservación de energía y oportunidad de obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) si el alcance de esa meta es apropiado y viable.  Anticipamos que el estudio se iniciará en febrero de 2007 y concluirá en marzo.  Dicho estudio deberá proporcionar a la Secretaría y a los Estados Miembros un mapa de ruta para el mantenimiento de los edificios históricos, establecer prioridades y ofrecer una estimación de los costos.

II. Autorización especial 2006 
A. Antecedentes
El 27 de marzo de 2006, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) “acordó aprobar una apropiación de US$5,2 millones de ajuste al programa-presupuesto del Fondo Regular para 2006, financiado a través del Subfondo de Reserva del Fondo Regular.”

Como parte de esta apropiación de ajuste (CP/CAAP/SA-538/06), se otorgó a la Oficina de Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración y Finanzas una autorización adicional de $972.100 para financiar costos recurrentes, así como para emprender proyectos de inversiones de capital de la siguiente manera:

	Costos recurrentes
	

	Mantenimiento de edificios ($121.200 para el CAC y $35.300 para el GSB)
	   $156.500

	Un especialista en administración de edificios 
	       92.600

	Diez funcionarios de servicios generales (guardias, mozos de mudanzas, 
mensajeros, etc.)
	     328.200

	Incremento del costo de la póliza de seguro de los edificios 
	       34.500

	Incremento del costo de mantenimiento de vehículos (para cubrir gasolina,

mantenimiento y  arriendo de vehículos)
	       23.000

	Total costos recurrentes
	   $634.800

	
	

	Proyectos de inversiones de capital 
	

	Evaluación de las condiciones existentes en el Complejo de Constitution 
Avenue (CAC)
	       75.000,00

	Sustitución del condensador (enfriador) en el Edificio Principal 
	     120.000,00

	Reparación del tejado directamente sobre el Salón Guerrero 
	       29.300,00

	Reparación de goteras en las escaleras (Salón de las Américas)
	       49.000,00

	Reparación y pintura del Edificio Principal (primer y segundo pisos)
	       64.000,00

	Total inversiones de capital 
	    $337.300

	Suma total 
	    $972.100


B. Estado de la ejecución de los costos recurrentes
En todos los casos, la Secretaría sigue los procedimientos vigentes para adquisiciones, de conformidad con las Normas Generales de la SG/OEA.

1. Mantenimiento de edificios 

El objetivo de este proyecto era proporcionar $156.500 en fondos adicionales para financiar gastos básicos de mantenimiento tanto para el Complejo de Constitution Avenue (CAC) como para el Edificio de Servicios Generales (GSB).  Las sumas del presupuesto original del Fondo Regular eran de $1.333.700 y $1.322.400, respectivamente. La suma de $156.500 se utilizó para financiar los aumentos a la inflación económica y otros incrementos en los contratos de mantenimiento, reparaciones y suministros.
2. Especialista en administración de edificios 

Esta suma adicional ($92.600) se ha utilizado para financiar un contrato a corto plazo para todas las actividades administrativas de apoyo relacionadas con los arrendatarios del Edificio GSB.  La Secretaría cuenta actualmente con los siguientes arrendatarios: El IICA y la OPS en el tercer piso; el Instituto Albert Sabine, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y la Fundación Development Gateway en el segundo piso; y la Cooperativa de Crédito de la OEA y la Cafetería Juan Valdez en el nivel del vestíbulo. 

3. Personal de servicios generales 

A fin de reforzar la seguridad, mejorar la limpieza y los servicios generales, y volver a contratar a diez (10) de los 26 funcionarios del contrato institucional de servicios generales (IBS), que se recortaron en 2005 debido a restricciones presupuestarias, se otorgó a la Secretaría una autorización de $328.200.  La Secretaría ha podido mejorar las áreas anteriormente mencionadas.  Sin embargo, considerando que el proceso de contratación no se inició hasta mayo de 2006, la Secretaría pudo ahorrar $117.690 en este rubro en 2006.  Estos ahorros se están utilizando para el condensador (enfriador) del Edificio Principal (véase C.2 a continuación). 

4. Póliza de seguros de los edificios 

El presupuesto original del Fondo Regular para 2006 autorizó a la Secretaría una suma de $315.500.  Esta cantidad no era suficiente y la se otorgó a la Secretaría una autorización presupuestaria adicional de $34.500, alcanzando un total de $350.000.  A octubre de 2006, la Secretaría gastó $308.034 y hay una obligación abierta de $6.300.  La Secretaría calcula que se precisarán $12.000 adicionales, dejando un saldo positivo estimado de $23.666.

5. Mantenimiento de vehículos 

El presupuesto original del Fondo Regular para 2006 autorizó a la Secretaría una suma de $27.000 para este rubro.  Considerando los costos operativos mucho más elevados que se observaron en 2005 debido a una flota de vehículos obsoleta, esta suma no fue suficiente y se autorizó a la Secretaría a utilizar $23.000 adicionales de esta autorización presupuestaria adicional con el fin de atender las necesidades de la flota, alcanzando un presupuesto total de $50.000.  La Secretaría ya ha gastado $39.406.
C. Proyectos de inversiones de capital 
1. Informe de evaluación de las condiciones e instalaciones existentes en el Complejo de Constitution Avenue 


La Secretaría está preparando un proceso de licitación a fin de obtener propuestas de empresas calificadas para brindar los servicios arquitectónicos y de ingeniería necesarios para la elaboración de un “Informe de evaluación de las condiciones e instalaciones actuales” con respecto a los edificios históricos ubicados en el Complejo de Constitution Avenue (CAC)”. El informe se centrará en los edificios y sus adyacencias, exteriores, estructura, sistemas, seguridad de los azulejos, oportunidades de mayor eficiencia y conservación de energía y oportunidad de obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) si el alcance de esa meta es apropiado y viable (véase I. arriba).  La Secretaría recibió una autorización de $75.000 para la elaboración de este informe.  En cuanto el proceso de licitación haya concluido, se obligará la suma necesaria para este servicio.

2.
Sustitución del condensador (enfriador) en el Edificio Principal (MNB)

La Secretaría está preparando un proceso de licitación a fin de obtener propuestas competitivas de empresas que estén calificadas para suministrar el equipo y realizar la instalación de un enfriador en el Edificio Principal.  Actualmente, hay dos enfriadores en el Edificio Principal y, originalmente, la Secretaría tenía previsto reemplazar uno en 2006 y el otro en 2007. La Secretaría considera, sin embargo, que para atender las necesidades de aire acondicionado del Edificio Principal será más efectivo y eficiente sustituir los dos enfriadores por uno nuevo más potente.  Se estima que el costo del nuevo enfriador es de unos $200.000.  El saldo negativo de $80,000 entre el costo estimado y la suma autorizada este año ($120.000) será financiado con los ahorros obtenidos con el rubro de Personal de Servicios Generales, punto B.3, arriba.
3. Reparación del tejado del Salón Guerrero 


El principal objetivo de este proyecto es reparar y rellenar el tejado, así como las ensambladuras asociadas, que han causado goteras en el interior del Salón José Guerrero.

La Secretaría recibió tres propuestas y el contrato se otorgó al postor más bajo, American Architectural Restoration, por $24.750 (véase el Anexo 1, punto 6).  El trabajo se finalizó el 20 de agosto de 2006 con un saldo positivo de $4.550.  

4.
Reparación de goteras en las escaleras  (Salón de las Américas)


El objetivo de este proyecto era reparar y sellar los rellanos traseros de las escaleras (que van al Salón de las Américas).  El trabajo incluía los rellanos, los escalones y las juntas que se han caído en las áreas al lado de las paredes.  La compañía sacó las juntas existentes, limpió la piedra y reaplicó una capa de cemento, como estaba originalmente diseñado para este edificio.  Esto evitará goteras en las oficinas debajo de las escaleras y en el Salón Simón Bolívar.


La Secretaría recibió tres propuestas y el contrato se otorgó al postor más bajo, American Architectural Restoration, Inc., por $6.750.  El trabajo se finalizó el 12 de octubre de 2006 con un saldo positivo de $42.250. 

5. 
Reparación y pintura del Edificio Principal (MNB – Primer y segundo piso)
El objetivo de este proyecto es reparar y pintar las paredes de los salones y los techos del Edificio Principal en dos etapas.  Durante la primera etapa se pintará el segundo piso y posteriormente, antes de fines de año, se pintará el primer piso.

La Secretaría recibió tres propuestas y el contrato para la primera etapa se otorgó a Abel Contractors, Inc. por $18.300.  

El trabajo de la primera etapa se iniciará la segunda semana de noviembre de 2006.  La segunda etapa, cuyo costo se ha estimado en $26.800, se iniciará la segunda semana de diciembre.
D. Situación financiera al 20 de octubre de 2006

Estos proyectos tienen un presupuesto aprobado de $972.100 y la ejecución total hasta la fecha suma $868.710, dejando un saldo de $103.390.  La Secretaría estima que todos los fondos serán obligados antes del 31 de diciembre de 2006.
III. Apropiación de la resolución CP/RES. 831

A.
Antecedentes

El 23 de septiembre de 2005, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorizó a la Secretaría a utilizar $624.000 del Fondo de Obras de Capital, de conformidad con la resolución CP/RES.831, para llevar a cabo mejoras estructurales y de equipos en los edificios de la OEA (CP/CAAP/SA-525/05).  Los fondos debían invertirse y distribuirse de la siguiente manera:
1. Edificio de la Secretaría General 
a.
Torre de enfriamiento




$239.000

b.
Película protectora de las ventanas del GSB

$100.000

c.
Estructura de concreto del garaje


$  24.000

2. Edificio Principal – Ascensor




$200.000

3. Museo – Condensador





$  16.000

4.
Sistema telefónico de respuesta automática


$  45.000







Total

$624.000

B. Estado de la ejecución 
La Secretaría ya ha completado la instalación de la película protectora de las ventanas del GSB, ha reparado la estructura de concreto del garaje del Edificio de la Secretaría General (GSB) y ha instalado un condensador de aire acondicionado en el Museo.

Los proyectos que se encuentran en proceso son la instalación de la torre de enfriamiento en el Edificio de la Secretaría General (GSB), que se empezará a mediados de noviembre de 2006; y la instalación del ascensor, que se empezará a mediados de diciembre de 2006.  Con respecto al sistema telefónico de respuesta automática, la Secretaría esta estudiando la posibilidad de integrar dicho sistema con otras tecnologías convergentes, tales como la Telefonía IP (Protocolo de Internet) para una solución más integral. Véase el Informe de la Secretaría, CP/CAAP/INF. 1/06 del 21 de septiembre de 2006, para más detalles.

� FILENAME  \* MERGEFORMAT �CP17049S04�








Contribuciones





Bahamas





 $          2.000,00 





Chile





 $        10.000,00 





Intereses devengados





 $               54,00 





Ejecución





 $                     -   





Saldo al 30 de junio de 2006     





 $        12.054,00 





Período actual (Jun-Sep 2006)





Contribuciones





 $                     -   





Transferencias





 $                     -   





Ingresos por intereses





 $               92.52 





Ejecución





 $                     -   





Saldo al 30 de septiembre de 2006     





 $        12,146.52 











