PAGE  


CONSEJO PERMANENTE DE LA
OEA/Ser.G

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CP/CAAP-2886/07 rev.1


16 febrero 2007


COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Original: inglés

Y PRESUPUESTARIOS
INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
SOBRE EL USO DEL FONDO DE MEJORAS DE EDIFICIOS,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS NECESIDADES URGENTES
PARA EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 

SOBRE EL USO DEL FONDO DE MEJORAS DE EDIFICIOS, 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS NECESIDADES URGENTES
PARA EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


Además de las autorizaciones presupuestarias normales en los programas-presupuestos aprobados para 2005 y 2006, los órganos rectores han otorgado a la Secretaría General tres autorizaciones presupuestarias adicionales para realizar mejoras en los edificios e instalaciones de la Secretaría, así como para atender otras necesidades de servicios, seguridad y mantenimiento.  Ellas se describen a continuación, bajo tres títulos principales, junto con un informe de progreso al 31 de diciembre de 2006.

I. Apropiación especial de 2006
A. Antecedentes

El 27 de marzo de 2006, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) “acordó aprobar una apropiación de US$5,2 millones de ajuste al programa-presupuesto del Fondo Regular para 2006, financiado a través del Subfondo de Reserva del Fondo Regular.”


Como parte de esta apropiación de ajuste (CP/CAAP/SA-538/06), se otorgó a la Oficina de Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración y Finanzas una autorización adicional de US$972.100 para financiar costos recurrentes, así como para emprender proyectos de inversiones de capital.  En todos los casos, la Secretaría ha seguido los procedimientos vigentes para adquisiciones, de conformidad con las Normas Generales de la SG/OEA.

B. Estado de la ejecución de los costos recurrentes 

1. Mantenimiento de edificios 


El objetivo de este proyecto era proporcionar fondos adicionales por un valor de US$156.500 para financiar los aumentos a la inflación económica y otros incrementos en los contratos de mantenimiento, reparaciones y suministros.  La Secretaría implementó este proyecto y, al 31 de diciembre de 2006, cuenta con un saldo positivo de US$9.197.

2. Especialista en administración de edificios

Esta suma adicional (US$92.600) se utilizó para financiar un contrato a corto plazo para todas las actividades administrativas de apoyo relacionadas con los arrendatarios del Edificio GSB.
3. Personal de servicios generales

A fin de reforzar la seguridad, mejorar la limpieza y los servicios generales, y volver a contratar a diez (10) de los 26 funcionarios del contrato institucional de servicios generales (IBS), que se recortaron en 2005 debido a restricciones presupuestarias, se otorgó a la Secretaría una autorización de US$328.200.  La Secretaría ha podido mejorar las áreas anteriormente mencionadas.  Sin embargo, considerando que el proceso de contratación no se inició hasta mayo de 2006, la Secretaría pudo ahorrar US$113,257.  Estos ahorros se están utilizando para el condensador (enfriador) del Edificio Principal (véase C.2 abajo).
4. Póliza de seguros de los edificios 


El presupuesto original del Fondo Regular para 2006 autorizó a la Secretaría una suma de US$315.500 para la póliza de seguros de los edificios.  Esta cantidad no era suficiente y se la otorgó a la Secretaría una autorización presupuestaria adicional de US$34.500, alcanzando un total de $350.000.  A diciembre de 2006, la Secretaría gastó US$345.943, incluyendo una obligación abierta de US$3.003.  El saldo de este proyecto es de US$ 4.057.
5. Mantenimiento de vehículos 


El presupuesto original del Fondo Regular para 2006 autorizó a la Secretaría una suma de $27.000 para este rubro.  Considerando los costos operativos mucho más elevados que se observaron en 2005 debido a una flota de vehículos obsoleta, esta suma no fue suficiente y se autorizó a la Secretaría a utilizar $23.000 adicionales de esta autorización presupuestaria adicional con el fin de atender las necesidades de la flota.  La Secretaría ha gastado el presupuesto total de $50.000 para este proyecto.
C. Proyectos de inversión de capital 

1. Informe sobre la evaluación de las condiciones existentes de las instalaciones en el Complejo de Constitution Avenue 


Con el fin de elaborar un Plan Maestro de Renovación, el 15 de noviembre de 2006, la Secretaría inició el proceso de licitación, mediante el cual solicitaba ofertas de compañías calificadas para proporcionar los servicios profesionales arquitectónicos y de ingeniería necesarios para la elaboración de un “Informe sobre la evaluación de las condiciones existentes de las instalaciones” en el Edificio principal, el Museo, la “Casita”, el Edificio Administrativo y sus adyacencias, también conocido como el Complejo de Constitution Avenue (CAC). El informe servirá de base para el Plan Maestro de Renovación del Complejo, con énfasis en el Edificio Principal, y se centrará en los edificios y sus adyacencias, exteriores, estructura, sistemas, seguridad de los tejados, oportunidades de mayor eficiencia y conservación de energía y oportunidades de obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) si el alcance de esa meta es apropiado y viable.

El 5 de enero de 2007, la Secretaría recibió propuestas por escrito de cuatro compañías.  La oferta más baja fue la de John Milner and Associates por un valor de US$136.140.  Está previsto que el estudio empiece en febrero y termine en abril de 2007. Brindará a la Secretaría y a los Estados Miembros un mapa de ruta para el mantenimiento de los edificios históricos, establecerá prioridades con respecto a lo que debe hacerse y proporcionará una estimación de los costos.


Si bien se otorgó a la Secretaría una autorización de US$75.000 para la elaboración de este informe, la diferencia, US$61.140, será financiada con los ahorros obtenidos con el rubro de personal de servicios generales (punto B.3, arriba) y la reparación de las escaleras (punto C.4, abajo).  Este monto se obligará tan pronto como el Comité para el Otorgamiento de Contratos apruebe la recomendación de la Secretaría.

2.
Sustitución del condensador (enfriador) en el Edificio Principal (MNB)

El principal objetivo de este proyecto es reemplazar los dos enfriadores en el Edificio Principal con una unidad que sea más eficaz y eficiente y atienda las necesidades de aire acondicionado del MNB.


La Secretaría otorgó el contrato a la compañía que presentó la oferta más baja, Densel Company, por un valor de US$190.483.  El saldo negativo de US$70.483 entre el costo estimado y el monto autorizado para este proyecto (US$120.000) será financiado con los ahorros obtenidos con el rubro de personal de servicios generales, punto B.3, arriba.


El trabajo de demolición de los enfriadores existentes empezó la semana del 8 de enero de 2007 y la Secretaría prevé que el proyecto concluya a fines de marzo de 2007.
3. Reparación del tejado del Salón Guerrero 


El principal objetivo de este proyecto era reparar y rellenar el tejado, así como las ensambladuras asociadas, que han causado goteras en el interior del Salón José Guerrero.  El contrato se otorgó a la compañía que presentó la oferta más baja, American Architectural Restoration, por un valor de US$24.750.  El trabajo se terminó el 20 de agosto de 2006, dejando un saldo positivo de US$4.550.
4.
Reparación de goteras en las escaleras (Salón de las Américas)


El objetivo de este proyecto era reparar y sellar los rellanos traseros de las escaleras que van al Salón de las Américas.  El contrato se otorgó a la compañía que presentó la oferta más baja, American Architectural Restoration, Inc., por un valor de US$6.750.  El trabajo se terminó el 12 de octubre de 2006, dejando un saldo positive de US$42.250. 

5.
Reparación y pintura del Edificio Principal (MNB – Primer y segundo pisos)

El objetivo de este proyecto era reparar y pintar las paredes de los salones y los techos del Edificio Principal.  La Secretaría otorgó el contrato a Abel Contractos, Inc. por un valor de S$45.100, dejando un saldo positivo de US$18.900.  El trabajo se terminó a finales de diciembre de 2006.
D. Situación financiera al 31 de diciembre de 2006


Estos proyectos tienen un presupuesto aprobado de US$972.100 y la ejecución total hasta la fecha asciende a US$850.372, dejando un saldo positivo de US$121.728, al 31 de diciembre de 2006 (véase Tabla I, abajo).  Considerando, sin embargo, que deben obligarse US$61.140 adicionales para el Informe sobre las Condiciones Existentes, el saldo estimado sería de US$60.588 para la ejecución general de esta apropiación especial.  Este saldo se reembolsará al Subfondo de Reserva.

Apropiación especial de 2006 
	Descripción 
	Apropiación original

(A)
	Gastos al 12/31/06

(B)
	Compromisos pendientes de ejecución
(C)
	Ejecución total proyectada
D=(B+C)
	Saldo
E=(A-D)

	Costos recurrentes
	
	
	
	
	

	Mantenimiento de edificios 
	$156.500
	$133.796
	$13.507
	$147.303
	$9.197

	Especialista en administración

de edificios 
	92.600
	92.600
	0
	92.600
	0

	Personal de Servicios Generales 
	328.200
	158.100
	56.843
	214.943
	113.257

	Incremento del costo de la póliza 

de seguros de los edificios 
	34.500
	27.440
	3.003
	30.443
	4.057

	Incremento del costo de 

mantenimiento de vehículos 
	23.000
	23.000
	0
	23.000
	0

	Total costos recurrentes
	$634.800
	
	
	508.289
	126.511

	
	
	
	
	
	

	Proyectos de inversión de capital 
	
	
	
	
	

	Evaluación de las condiciones 

existentes (CAC)
	75.000
	0sz
	75.000
	136.140
	-61.140

	Sustitución del condensador 
(enfriador) en el Edificio Principal 
	120.000
	19.048
	171.435
	190.483
	-70.483

	Reparación del tejado 
	29.300
	24.750
	0
	24.750
	4.550

	Reparación goteras escaleras 
	49.000
	6.750
	0
	6.750
	42.250

	Reparación y pintura en el 
Edificio Principal
	64.000
	45.100
	0
	45.100
	18.900

	Total proyectos de inversión
de capital 
	$337.300
	
	
	$403.223
	-65.923

	Suma total 
	$972.100
	
	
	$911.512
	$60.588


Tabla I

(A) Representa el monto total presentado por la compañía que hizo la oferta más baja para la evaluación de las condiciones existentes de las instalaciones en el Complejo de Constitution Avenue.

II. Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes

En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2157, (XXXV-O/05), Programa-presupuesto de la Organización para 2006; Cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2006, III. DISPOSICIONES GENERALES, párrafo 4: Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes:
“a.
Encomendar al Secretario General que establezca un fondo especial para el depósito de las contribuciones voluntarias para financiar inversiones de capital urgentes para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento de edificios que no pueden ser financiadas por el programa-presupuesto actual debido al tope de US$76.275.500 en ese presupuesto.

b.
Instar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a que contribuyan a este fondo voluntario, el cual se denominará “Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes”.
c.
Autorizar al Secretario General a que financie con este fondo especial las urgentes inversiones de capital para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento por un monto de hasta la suma total contribuida a ese fondo, o US$1,3 millones, el que sea inferior.  El Consejo Permanente puede asignar a otras actividades el saldo de este fondo voluntario que no sea necesario para inversiones de capital en edificios, reparaciones y mantenimiento.

d.
Encomendar al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre los ingresos y gastos de este fondo especial.”

Con este propósito, la Secretaría se complace en suministrar a los órganos rectores la siguiente información:


Desde la creación de este Fondo, ha recibido contribuciones voluntarias del Commonwealth de las Bahamas y la República de Chile, como se muestra a continuación:

Fondo de Mejoras de Edificios 
	Contribuciones
	Monto

	Bahamas
	$  2.000

	Chile
	$10.000

	Intereses devengados 
	$     307

	Ejecución
	0

	Saldo al 31 de diciembre de 2006
	$12.307



Tabla II


La Secretaría tiene previsto utilizar estos fondos durante la etapa de implementación del Plan Maestro de Renovación (véase Proyectos de inversión de capital, C.1, arriba).
III. Apropiación especial de la resolución CP/RES. 831

A.
Antecedentes 

El 23 de septiembre de 2005, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorizó a la Secretaría a utilizar $624.000 del Fondo de Obras de Capital, de conformidad con la resolución CP/RES. 831, para llevar a cabo mejoras estructurales y de equipos en los edificios de la OEA (CP/CAAP/SA-525/05).  En todos los casos, la Secretaría ha seguido los procedimientos vigentes para adquisiciones, de conformidad con las Normas Generales de la SG/OEA.

B. Estado de la ejecución

La Secretaría ya ha completado la instalación del ascensor en el Edificio Principal.  También completó la instalación de la película protectora de las ventanas y reparó la estructura de concreto del garaje de Edificio de la Secretaría General (GSB), así como la instalación de un condensador de aire acondicionado en el Museo.


Los proyectos que se encuentran en progreso son la instalación de la torre de enfriamiento en el Edificio de la Secretaría General (GSB) y la instalación del nuevo sistema telefónico de respuesta automática.  La demolición de la torre de enfriamiento existente se inició la primera semana de enero de 2007.  La Secretaría prevé que este proyecto concluya a fines de marzo de 2007.

Con respecto al sistema telefónico de respuesta automática, la Sección de Tecnología de Información ha adquirido un nuevo sistema que permite la integración con tecnologías más nuevas y con equipos de distintas marcas.  Entre las nuevas características del Sistema Modular Avaya, el sistema de atención automática y directorio con marcación multifrecuencia acelerarán enormemente el enrutamiento de llamadas.  El sistema se instalará totalmente el primer semestre de 2007.

La Tabla III, abajo, describe la apropiación original, el costo efectivo, el monto comprometido y ejecutado y el saldo disponible para cada artículo.  Al 31 de diciembre de 2006, la Secretaría ha adquirido todos los artículos, e incluyendo los intereses devengados de US$26.842, esta apropiación especial cuenta con un saldo positivo de US$8.194, que se reembolsarán al Fondo de Obras de Capital (CP/RES. 831).

Apropiación especial de la resolución CP/RES. 831
	 
	 
	Descripción
	Apropiación original 

(A)


	Gastos al 12/31/06

(B)


	Compromisos pendientes de ejecución 

(C)

	Total de gastos proyectado

(D=B+C)


	   Saldo disponible (E=A-D)



	1
	GSB
	Torre de enfriamiento 
	239.000
	171.000
	168.529
	339.529
	-100.529

	2
	 
	Película protectora ventanas 
	100.000
	75.455
	 
	75.455
	24.545

	3
	 
	Estructura garaje
	24.000
	23.580
	 
	23.580
	420

	5
	CAC
	Ascensos Edificio Principal 
	200.000
	74.255
	74.254
	148.509
	51.491

	6
	 
	Museo – Condensador 
	16.000
	10.575
	 
	10.575
	5.425

	7
	 
	Sistema telefónico de respuesta automática
	45.000
	45.000
	 
	45.000
	0

	
	
	Total
	624.000
	399.865
	242.783
	642.648
	-18.648

	 
	 
	Ingresos por concepto de intereses
	(*)26.842
	 
	26.842

	Total Apropiación
	650.842
	Saldo final 
	8.194


Tabla III

(*) Este monto representa los intereses recibidos por concepto de ingresos durante el período que abarca del 23 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2006. El monto anterior reportado por concepto de intereses de $24.540 incluía los intereses devengados hasta noviembre de 2006. Los intereses del mes de diciembre se acreditaron a fines de enero de 2007.
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