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1.
Perfil de Proyecto revisado.  Originalmente presentado por la Delegación de México durante la IV Reunión Ordinaria de la CIE, realizada del 14 al 15 de octubre de 2008.

Perfil de Proyecto

proyecto regional de indicadores educativos (prie)

Tercera etapa 2008-2009

Nombre de Proyecto: Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE).  Tercera Etapa 2008 - 2009
País(es) Sometiendo el Proyecto: México, a través de la Secretaría de Educación Pública.
Otros Países, Agencias y Organizaciones Participantes:

Países: Todos los 34 Estados miembros de la OEA
Organizaciones y Agencias: Secretaría de Educación Pública de México, como países coordinador general de las actividades del proyecto.

UNESCO, como organización responsable por la coordinación de las actividades técnicas del proyecto. 

OEA/DEC
Objetivo General:


Dar seguimiento al cumplimiento a las metas de la Cumbre de las Américas en el ámbito educativo. Este proyecto apoya la construcción y uso de indicadores educativos con base en la experiencia de los organismos internacionales en esta materia. 


Pretende contribuir a la búsqueda de políticas educativas efectivas en la región, fortalecer la recolección de datos y de información que permita la construcción de indicadores internacionalmente comparables en el área de educación y proveer una visión de prospectiva para analizar el rumbo a emprender. 


Es una iniciativa que busca contribuir a los esfuerzos internacionales en curso destinados a mejorar los sistemas de estadísticas educativas de los países de la Cumbre de las Américas, aunando esfuerzos y evitando duplicidades que sobrecarguen a los equipos técnicos nacionales y produzcan información potencialmente contradictoria.

Beneficiarios del proyecto: países de las Cumbres de las Américas.

Resultados Esperados:


Desarrollo y análisis de indicadores: Que los países dispongan y utilicen indicadores comparables que informen acerca del seguimiento de las metas en educación de la Cumbre de las Américas lo que redundará en una mejora de los procesos de toma de decisiones.


Cooperación técnica: Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de estadística educativa de los países de la Región mediante el uso de herramientas y pautas internacionales y contribuir a la generación de un proceso continuo de fortalecimiento de los sistemas de estadística de los países de la región.


Difusión y uso de la información: Contar con informes periódicos sobre el progreso hacia el logro de las metas de educación de las Cumbres de las Américas, basado en el uso de indicadores comparables. Desarrollar y mantener la página Web del PRIE en el sitio de la Organización de los Estados Americanos – OEA de modo a tener información educativa comparable de los países miembros actualizada y contribuir al fomento de una cultura de generación y uso de evidencia sólida en la toma de decisiones.    

Contexto: 


En la I Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado se comprometieron a emprender las acciones necesarias para abatir los rezagos educativos que laceran la convivencia social y entorpecen la prosperidad de los pueblos, de aquí que el tema educativo ha tenido un especial tratamiento. Para lograr lo anterior, se observó la conveniencia de utilizar mediciones cualitativas y cuantitativas para registrar los avances en la materia. En virtud de ello, previo a la II Cumbre de las Américas, se realizó en Mérida, Yucatán, México, una Reunión Hemisférica de Ministros de Educación, en la cual se estructuró el Plan de Acción que fue presentado a los Jefes de Estado para su correspondiente aprobación. En dicho Plan se recomendó “establecer un sistema de indicadores (educativos) comunes que permitan establecer comparaciones a nivel hemisférico”. En la II Cumbre de las Américas (Santiago de Chile, abril de 1998), cuyo tema central fue “Educación: la Clave para el Progreso” se aprobó un Plan de Acción y se reiteró la conveniencia de establecer indicadores educativos para el mejoramiento de los sistemas educativos nacionales.


Como resultado de la I Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA (Brasilia, 1998), se acordó la instrumentación de un Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE), coordinado por el Ministerio de Educación de Chile con el apoyo para su diseño y ejecución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los objetivos de este proyecto estuvieron enfocados a tres áreas fundamentales: construcción de indicadores, cooperación técnica y difusión y análisis de sus alcances. En agosto del año 2000, los países aprobaron una propuesta para la ejecución del PRIE por un período de tres años. Los resultados de dicho período de ejecución se encuentran publicados en el volumen “La experiencia del Proyecto Regional de Indicadores Educativos 2000-2003” y fueron presentados ante la III Reunión de Ministros de Educación del CIDI de la OEA (México, 2003).


Durante la III Reunión de Ministros de Educación del CIDI de la OEA (México, 2003), los países acordaron solicitar al Gobierno de México que asuma la coordinación de una nueva etapa del Proyecto. El Gobierno de México inicia esta nueva etapa del PRIE con la convicción de las bondades de este proyecto en el seguimiento del logro de las metas señaladas en los mandatos de las diferentes Cumbres de las Américas. Los propios Jefes de Estado del Hemisferio conscientes de la importancia del PRIE, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas (Monterrey, Nuevo León, México, enero de 2004), reiteran su compromiso de apoyo a esta iniciativa, al incluir un párrafo específico en la “Declaración de Nuevo León“.


En la V reunión de Ministros de Educación del CIDI de la OEA (Cartagena de Indias, 2007), los países se comprometieron a seguir avanzando en el desarrollo de indicadores confiables a través del Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE) y explorar la manera de avanzar en el desarrollo de indicadores adecuados de la educación de la primera infancia (inicial, preescolar, parvularia) sobre la base de los esfuerzos internacionales existentes.  
Justificación del proyecto:

La lucha contra la pobreza y la desigualdad, y especialmente la eliminación de la pobreza extrema constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados miembros y son factores esenciales para la promoción y consolidación de la democracia. Asimismo, la necesidad de alcanzar el desarrollo social y económico de forma integral, equitativa y sostenible, continúa siendo un gran reto para el hemisferio. 


Estos principios han sido elementos primarios y centrales en la agenda de la Organización de los Estados Americanos con el establecimiento del CIDI, y del Proceso de Cumbres de las Américas desde 1994 y especialmente en la Cumbre de la ciudad de Quebec en abril de 2001, donde los Jefes de Estado y de Gobierno pusieron énfasis en desarrollar una agenda política, económica y social coherente y orientada a obtener resultados y enfocada en las personas y a la equidad social.  Los Jefes de Estado y de Gobierno colocaron un énfasis especial en la necesidad de desarrollar iniciativas sociales para asegurar un Plan de Acción balanceado. En este contexto, basado en los principios de la carta de la Organización de los Estados Americanos, en los mandatos de las Cumbres de las Américas, las prioridades de las Reuniones Interamericanas de ministros y el Plan Estratégico de 1997-2001, los Estados miembros han adoptado como eje importante estratégico para la región la cooperación solidaria abarcando a todos los Estados miembros, independientemente de su desarrollo.  Esto implica superar el concepto tradicional de tipo asistencial, para desarrollar programas de cooperación solidarios que, sin pretender imponer modelos, apoyen las medidas económicas y sociales que tomen los países, en especial para combatir la pobreza.  Presta especial atención a la cooperación horizontal y multilateral y a la participación de las comunidades, la sociedad civil y el sector privado en la solución de los problemas.  Este concepto implica, asimismo, orientar de manera efectiva los limitados recursos de la OEA para atender las necesidades más urgentes de los Estados miembros, particularmente aquellos con economías más pequeñas y vulnerables.


Así, se propone promover la cooperación horizontal y el intercambio de información y mejores prácticas en el diseño y ejecución de actividades y la utilización de tecnologías apropiadas de información y comunicación. En este marco, la educación es considerada indispensable para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. De este modo, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, especialmente los niños, niñas y jóvenes cuya participación se encuentra limitada por razones de genero, las mujeres, los habitantes de zonas marginales, rurales y pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros grupos minoritarios. Entre los esfuerzos que se propone concentrar el CIDI se encuentran el de apoyar proyectos regionales existentes de indicadores comparables y de evaluación de la educación.


Desde la III Cumbre de las Américas, los Ministros de Educación de los países en su declaración final reafirmaron la importancia de contar con información confiable, al declarar que es imprescindible contar con mejor información para poder mejorar la educación y realizar esfuerzos hacia a la ampliación y mejoramiento los indicadores comparables del proyecto de indicadores de la Cumbre, focalizando en el fortalecimiento de las capacidades dentro de sus ministerios para recolectar y hacer buen uso de la información. Además, se comprometieron a incrementar esfuerzos para evaluar el progreso de los estudiantes a todos los niveles.


Una de las tareas importantes de estas áreas especializadas es el apoyo a las reuniones ministeriales que se realizan periódicamente en la región como parte del proceso de Cumbres 
de las Américas. Estos encuentros fomentan el diálogo y la cooperación en sectores específicos, como trabajo, educación o desarrollo sostenible, y aseguran que las políticas de las Cumbres se implementen a nivel nacional. La OEA convoca las reuniones ministeriales, prepara los documentos de base y hace seguimiento de la implementación de los mandatos de las Cumbres, entre otras funciones. 


Los resultados de las actividades desarrolladas en el proyecto buscan el fortalecimiento de la estadística educativa en el marco de los sistemas estadísticos nacionales a la luz de los compromisos internacionales y proveer a los Ministros de información necesaria para que ellos puedan evaluar los avances de los países de la Cumbre de las Américas hacia el cumplimiento de las metas establecidas para la educación en dicho marco.

Explicar cómo el proyecto esta relacionado con mandatos y prioridades de la CIE. 

Explicar cómo los resultados del proyecto contribuirán para lograr los objetivos de desarrollo del país o de la región. 

Objetivo(s) del Proyecto: 

El PRIE fue formulado a fin de atender los siguientes objetivos:

· Disponer de un conjunto básico de indicadores internacionalmente comparables en educación para las Américas, considerando las iniciativas existentes.

· Fortalecer los sistemas nacionales de estadísticas educativas para la construcción y análisis de indicadores educativos comparables. 

· Publicar los indicadores y promover su uso para la adopción de políticas educativas.
Cobertura Geográfica: tiene cobertura regional, con la participación de los 34 países miembros de la Cumbre de las Américas.
Componentes del Proyecto:


A fin de lograr estos objetivos, el PRIE fue concebido como un proyecto compuesto por tres componentes: construcción y análisis de indicadores, cooperación técnica, difusión y uso de información  al que se añade la coordinación general y técnica.

Componente 1: Construcción y análisis de indicadores educativos.

Inicialmente, se revisará los avances y resultados obtenidos, para identificar la necesidad de explorar nuevos indicadores que contribuyan al monitoreo de la calidad de la educación en los países de la Cumbre de las Américas, atendiendo a las recomendaciones expuestas en los Compromisos Hemisféricos de las reuniones de Ministros en el ámbito del CIDI. En adición, se espera proponer tareas para mejorar los indicadores existentes y abordar la definición de indicadores que contribuyan al debate y monitoreo de la calidad de la educación, respondiendo a las demandas de los países de la Cumbre de las Américas, en consonancia con los objetivos específicos de este proyecto. 

De esta manera, se busca responder a las necesidades de información planteadas por los Ministros alimentando los debates de las reuniones hemisféricas con relación al progreso de los países en función de las metas de la Cumbre de las Américas, mediante la elaboración de informes de análisis de la situación general de la educación en los países de la Cumbre de las Américas utilizando los indicadores producidos en el ámbito del proyecto.

Componente 2: Cooperación técnica.


El propósito central de este componente es mejorar la producción y análisis de información para la construcción e interpretación de indicadores educativos internacionalmente comparables.

Componente 3: Diseminación y uso de información.


Este componente tiene como propósito responder a las necesidades de información planteadas por los Ministros alimentando los debates de las reuniones hemisféricas, mediante la publicación y diseminación de informes sobre la situación educativa de los países de la Cumbre de las Américas a través de un conjunto de indicadores educativos relevantes. Estos informes junto con los indicadores comparables desarrollados, así como los progresos de proyecto serán accesibles públicamente de modo permanente.

Componente 4: Coordinación general y técnica.


Este componente se refiere a la coordinación del desarrollo del proyecto, guiar políticamente el proyecto y obtener acuerdos relativos a las metas e instrumentación de estrategias conforme a las prioridades e intereses de los países participantes y las metas de la Cumbre a través de la Coordinación General de la SEP – Secretaria de Educación Pública de México, de un Comité de Países con representación sub-regional (México, Trinidad y Tobago, El Salvador, Colombia y Argentina ) que apoya al país coordinador en la gestión y conducción política del proyecto; así como de la participación de la UNESCO como organismo responsable de la Coordinación Técnica del plan de trabajo. La SEP, junto con el Comité de Países, la OEA y la UNESCO formarán el Comité Directivo del proyecto con el fin de dar seguimiento al plan de trabajo, sus actividades, los informes de análisis y los ajustes y cambios que se originen durante la ejecución del proyecto junto con el redireccionamiento del presupuesto asociado. 

Descripción de las Actividades por Componente:

Componente 1: Construcción y análisis de indicadores educativos

Actividad 1.1: Elaboración de un informe, el Panorama Educativo 2009, para la reunión de los Ministros a celebrarse en el año 2009, focalizando en la situación de los países en torno de las metas de la Cumbre de las Américas. Incluirá además un conjunto de indicadores de  educación de la primera infancia a partir de la información internacionalmente comparable disponible según la solicitud de los Ministros de Educación en el Compromiso Hemisférico del año 2007 así como de los resultados  alcanzados en el logro de aprendizaje en 3º y 6º de Primaria en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO y estudios relacionados en países no SERCE.    Contemplará un capítulo de experiencias exitosas de los países en el tema de uso y difusión de los indicadores del PRIE


Organismo responsable: UNESCO


Presupuesto: US$ 34.200

Fuente de financiamiento: SEP 

Componente 2: Cooperación técnica

Actividad 2.1: Desarrollar 5 misiones a países a efectos de elaborar o actualizar los planes de datos para el reporte internacional de datos o para la realización de diagnósticos de los sistemas de información, a fin de contar con mayor y mejor información e indicadores para el monitoreo de las metas de la Cumbre. Los países enviarán una petición para ser visitados por las misiones como se ha hecho anteriormente. 

Organismo responsable: UNESCO y SEP-México


Presupuesto: US$ 30.000

Fuente de financiamiento: OEA (US$ 13.500) y SEP – México  (US$ 16.500)

Actividad 2.2: Realización de un taller técnico con participación de representantes de los 34 países de la Cumbre de las Américas y  sesión del Comité Técnico 
El taller tendrá como propósito: 

· Obtener información disponible de los Países en relación a  indicadores de la Primera Infancia 
· Compartir experiencias exitosas en el uso y análisis de la información del Panorama Educativo.

· Informar a los países sobre los resultados alcanzados en el logro de aprendizaje en 3º y 6º de Primaria en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO y otras fuentes relacionadas.
· Revisión de los indicadores que se presentarían en el Panorama 2009 y en especial los relacionados con la primera infancia y calidad educativa.


Las sesiones tendrán como eje articulador información generada en el  Panorama Educativo y aspectos metodológicos que contribuyan a la calidad del análisis de la información.  Se espera que a partir de los talleres, los equipos nacionales desarrollen capacidades para la preparación de informes analíticos que atiendan necesidades propias.   Antes iniciar el taller general, los países integrantes del Comité Técnico sesionarían para revisar previamente la información a presentar y en su caso las orientación futura del proyecto

Organismo responsable: UNESCO y SEP-México


Reasignación de fondos en la OEA no utilizados del presupuesto 2007 (US$ 50,048) 
Componente 3: Diseminación y uso de la información

Actividad 3.1: Elaboración, publicación y diseminación de un informe relativo a las actividades del periodo 2008 – 2009.


Organismo responsable: SEP – México 


Presupuesto: US$ 9.000


Fuente de financiamiento: SEP-México (US$ 9.000)

Actividad 3.2: Publicación y diseminación de un informe de conclusiones sobre los 2 talleres sub-regionales realizados en el marco de este proyecto con financiamiento del FEMCIDI. 


Organismo responsable: SEP-México

Presupuesto: US$ 15.000


Fuente de financiamiento: SEP  $15,000

Actividad 3.3: Publicación y diseminación del informe Panorama Educativo 2009 acerca de los avances hacia al cumplimiento de las metas de la Cumbre.


Organismo responsable: SEP-México

Presupuesto: US$ 21.000


Fuente de financiamiento: SEP (US$ 21.000)

Actividad 3.4: Mantenimiento y desarrollo de la página web del PRIE en el sitio de la Organización de los Estados Americanos actualizada con las actividades y documentos del proyecto.


Organismo responsable: OEA y SEP-México


Presupuesto: US$ 15.000


Fuente de financiamiento: SEP (US$ 15.000)
Actividad 3.5: Instalación de un Foro Virtual en el sitio de la Organización de los Estados Americanos para la discusión en línea sobre el uso y análisis de la información presentada en el Panorama Educativo 2007.  

Organismo responsable: OEA, SEP-México y UNESCO

Presupuesto: US$ 5.000


Fuente de financiamiento: OEA (US$ 5.000)

Actividad 3.6: Elaboración, publicación y diseminación de experiencias relacionados con  el uso y análisis de la información generada en el PRIE. Contempla honorarios $2,000 a 5 especialistas en el tema, algunos de ellos seleccionados por  los países que deseen compartir sus experiencias  para que sean documentadas y publicadas en el Panorama Educativo 2009

Organismo responsable: OEA, SEP-México y UNESCO

Presupuesto: US$ 10.000


Fuente de financiamiento: OEA (US$ 10.000)


Componente 4: Coordinación general y técnica

Actividad 4.1: La coordinación general de las acciones que desarrolla la SEP en representación del Estado Mexicano como responsable general del proyecto a efectos de brindar conducción política al mismo; asegurar la comunicación con las instancias correspondientes de la Cumbre de las Américas.


Organismo responsable: SEP-México Presupuesto: US$ 50.000


Fuente de financiamiento: SEP-México

Actividad 4.2: Una reunión del Comité Directivo para realizar seguimiento de las acciones y compromisos acordados, informar sobre avances, resultados y logros obtenidos en la región, entre otros, discutir las estrategias de implementación del proyecto y para la presentación de los resultados de las actividades y de los informes producidos.

Organismo responsable: SEP-México


Presupuesto: US$ 20.400

Fuente de financiamiento: OEA (US$ 18,900) y SEP-México (US$ 1,500)
Actividad 4.3: La coordinación, planificación, seguimiento y ejecución de las labores técnicas del proyecto PRIE que realiza la UNESCO.


Organismo responsable: UNESCO


Presupuesto: US$ 153.621 

Fuente de financiamiento: SEP-México
Organizaciones de Gerencia del Proyecto:


En relación con la estructura orgánica definida para la gerencia del proyecto en el período 2007, se refuerza la importancia del rol y participación de la instancia de coordinación colegiada, el Comité Directivo integrado por el país Coordinador General (SEP-México), el Comité de Países (Argentina, Colombia, El Salvador y Trinidad y Tobago), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Organismo de Coordinación Técnica (UNESCO Santiago). 


Por otro lado, las estrategias y mecanismos de comunicación con los países participantes de PRIE, quedan bajo la responsabilidad del Coordinador General con el apoyo del Organismo de Coordinación Técnica a través del uso de sus espacios institucionales y redes de trabajos implementadas.

Evaluación del Impacto:  

El impacto del proyecto deberá ser evaluado a través del desarrollo y aplicación de instrumentos para la recolección de información acerca del mejoramiento de la producción de los indicadores educativos a nivel nacional y del reporte internacional para el monitoreo de las metas de las regionales establecidas, y de su uso en los planes nacionales y/o en publicaciones nacionales que monitorean sus políticas educativas, en general, y relacionadas con los compromisos internacionales asumidos por ellos. Este instrumento, que se pretende llevar a cabo en el segundo semestre de 2009, deberá tener la modalidad de un cuestionario, incluyendo preguntas sobre los indicadores usados, tipos de publicación, sus fechas, alcance y cuando existan, relacionar con las metas nacionales establecidas.  En las reuniones del Comité Directivo, se pretende discutir una propuesta de cuestionario que deberá ser analizada en este ámbito y luego enviada a los países miembros para responderla. 
Mantener informadas a las autoridades educativas de los países de la Cumbre acerca del estado de situación en torno a las metas, tal que posibilite la toma de decisiones basadas en evidencia empírica. Creación de una cultura de análisis de información internacionalmente comparable que complemente los diagnósticos nacionales en relación a los compromisos asumidos en las diferentes Cumbres e instancias regionales e internacionales. 
A largo plazo el proyecto pretende el fortalecimiento de los sistemas de estadísticas educativas de los países de la Cumbre, apoyando acciones de cooperación técnica en el área de producción y análisis de indicadores internacionalmente comparables, generando una cultura de diseminación y uso de información comparable, y mantener un espacio permanente de diseminación y de comunicación entre los países. 
A través de las reuniones del Comité de Países, instancia donde se evalúa el desarrollo y los resultados alcanzados, también se realiza el seguimiento de las acciones y compromisos acordados, y se informa a los países sobre avances, resultados y logros obtenidos en la región. Finalmente, se elaborará un informe de las actividades para el período explicando el desarrollo del proyecto y sus principales resultados; este informe será presentado a la próxima Reunión de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI-OEA. 
Resultados y Producciones:

· Informe de los avances de los países hacia al cumplimiento de las metas de la Cumbre para educación para 2009;

· Planes de datos (reporte internacional de datos) documentados en los países visitados;

· Información de los países de sus indicadores de primera infancia así como sus experiencias en el uso y difusión de los resultados.  

· Capacitación directa de  aproximadamente 60 técnicos en 30 países en el uso de herramientas y metodologías de análisis de información educativa internacionalmente comparable (Taller técnico).

· Informe de las actividades del PRIE Realizadas en el Periodo 2008 – 2009.

· Página web del PRIE actualizada
· Foro Virtual para la discusión en línea sobre el uso y la difusión de los indicadores del Panorama Educativo.

Evaluación de Riesgo: 


Los principales retos son los de garantizar la calidad de la información producida para responder a los planteamientos de los Ministros de Educación en cuanto a los avances hacia el cumplimiento de las metas, que implica mejorar la recolección y análisis de datos internacionalmente comparables. Acciones en el interior de los países son necesarias para poder alcanzar estos objetivos como: evaluación de los indicadores producidos, además de acciones dirigidas al uso y diseminación de las informaciones producidas internacionalmente.

Las estrategias a ser puestas para abordar estos desafíos son, principalmente:
· Apoyar técnicamente a los países en el diseño, generación y análisis de indicadores educativos;

· Realización de taller que tratan estos temas, creando un ambiente de cooperación técnica y de intercambio de experiencias y de conocimiento en el área de las estadísticas educativas. 

· Elaboración de informes analíticos y su diseminación acerca de la situación de la educación para los países de la Cumbre, principalmente, respecto los avances hacia al cumplimiento de las metas.

Persona para Contactar para Información Adicional: 

Nombre: Ana María Aceves Estrada

Posición: Directora General de Evaluación

Organización: SEP - México

Teléfono: (52-55) 5705  7268

Fax: (52-55) 5705.7001

Correo Electrónico: dgevalua@sep.gob.mx

Presupuesto Estimado del Proyecto (adjunto)

Cronología del Proyecto (adjunta)



Costos estimados:
Por fuente de financiamiento

	Comp.
	Activ.
	Descripción
	SEP-México
	OEA
	Total

	1
	1
	Panorama 2009
	34 200
	
	34 200

	2
	1
	Misiones de cooperación a países
	16 500
	13,500
	30,000

	
	2
	Talleres técnicos
	
	50,048
	50,048

	3
	1
	Informe actividades 2008-2009
	9 000
	
	9 000

	
	2
	Informe Talleres
	15,000
	
	15 000

	
	3
	Panorama 2009 
	21,000
	
	21 000

	
	4
	Mantenimiento sitio web
	
	15 000
	15 000

	
	5
	Foro Virtual
	
	  5,000
	  5,000

	
	6
	Publicaciones Experiencias 
	
	10,000
	10,000

	4
	1
	Coordinación General
	50 000
	
	50,000

	
	2
	Coordinación general
	1 500
	18,900
	20 400

	
	3
	Coordinación técnica 
	153 621
	
	153 621

	Total
	
	300 821
	112,448
	413,269


Fondos solicitados:

	Fondos solicitados CIE
	Reasignación de fondos en la OEA no utilizados del presupuesto 2007  
	Fondos SEP-México

	62,400
	50,048
	300,821


Debe también considerarse que la UNESCO brinda una contribución no monetaria en términos de tiempos de sus funcionarios estimado en aproximadamente 150 000 USD (Incluye personal en Santiago y Montreal).



Costos Estimados:

	Año
	2008 - 2009
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Entrenamiento
	Viajes
	Documentos
	Equipamiento
	Contratos
	Otros/Especificar
	TOTAL

	Componente
	Actividad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1.1 
	 
	 
	 22 200
	 
	12 000 
	 
	 34 200

	2
	2.1
	
	13 500
	
	
	16 500
	
	30 000

	2
	2.2
	
	50,048
	
	
	
	
	50,048

	3
	3.1
	
	
	5 000
	
	
	4 000  (impres/distribución)
	9 000

	3
	3.2
	
	
	
	
	
	15 000  (impres/distribución)
	 15 000

	3
	3.3
	
	
	
	
	
	21 000  (impres/distribución)
	21 000

	3
	 3.4
	 
	 
	 
	 
	15 000 
	 
	15 000 

	3
	3.5
	
	
	
	
	 5  000 
	
	  5 000

	
	3.6 
	
	
	10 000
	
	
	
	10 000

	4
	4.1
	
	
	
	
	50 000
	
	50 000

	4
	4.2
	
	18 900
	
	1 500
	
	
	20 400

	4
	4.3
	
	
	
	
	153 621
	
	153 621

	Totales: 
	 
	
	82 448
	37 200
	1 500
	252 121
	40 000 
	413,269


Fondos Solicitados:

	
	Fondos Solicitados CIE
	Reasignación de fondos en la OEA no utilizados del presupuesto 2007  
	Fondos
	Fondos Homólogos de Países
	Otros Fondos Homólogos (especificar fuente)

	
	 
	
	
	México 
	 

	Subtotales
	62,400
	50,048
	
	300,821
	


Cronología: 

	
	Año 
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09
	09

	Componente
	Actividad                                       Mes
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	1
	1.1   Elaboración de informe, el Panorama 2009
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	2.1   Cinco Misiones de planes de datos
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	2.2   Taller con los 34 países
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	3.1 Elaboración y publicación del Informe de actividades 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	3
	3.2  Publicación y diseminación de informe de los 2 talleres regionales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	3
	3.3 Publicación y diseminación del informe del Panorama educativo 2009. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	3
	3.4   Mantenimiento y desarrollo de la página del PRIE
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	3.5   Instalación de un foro virtual
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3.6 Elaboración, publicación y diseminación de experiencias relacionadas con el uso y análisis de la información generada por el PRIE.
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	4
	4.1    Coordinación general.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	4.2     Reunión del Comité Directivo
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	4.3     Coordinación, planificación, seguimiento y ejecución de las labores técnicas del PRIE por la UNESCO.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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