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RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE RECURSOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02),

DE 1° DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004
Fundo de Capital para Imóveis para a reforma do Salão Libertador Simón Bolívar
Este documento é distribuido às missões permanentes e será
presentado ao Conselho Permanente da Organização.

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE A REFORMA DO

SALÃO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR – CP/RES. 831 (1342/04) – 
PARÁGRAFO DISPOSITIVO 1, d
NO PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004

Mediante a resolução CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo 1, d, do Conselho Permanente decidiu-se alocar “até US$2.650.000 para financiar a dotação autorizada na resolução CP/RES. 823 (1335/02) para a reforma do Salão Libertador Simón Bolívar...”


Com esse fim, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de proporcionar a seguinte informação:

Dotação aprovada pela resolução CP/RES. 831:
US$2.650.000


Juros obtidos em períodos anteriores:
US$71.835

Montantes gastos e


já relatados em períodos


anteriores:
(US$661.911)


Saldo inicial em 1º de julho de 2004
US$2.059.924

Juros obtidos de 1º de julho a 30 de setembro de 2004
US$10.705

Despesas referentes a 1º de julho


a 30 de setembro de 2004
(US$127.992)
· Desenho arquitetônico:
US$37.444
· Serviços de engenharia:
US$22.000
· Equipamento e serviços:
US$24.548
· Construção:

US$44.000

Saldo final em 30 de setembro de 2004
US$1.942.636
ANEXO

Neste período, continuou-se o trabalho de demolição com base no acordo sobre o desenho da reforma do Salão.  O trabalho de demolição incluiu a remoção de traves de aço e outras estruturas de apoio que impediam a ampliação da sala de conferências e a construção do novo espaço para as cabines de interpretação no nível do mezanino.  Foram feitas aberturas adicionais nas paredes, a fim de acomodar as novas portas que levarão às áreas de apoio do Salão Libertador Simon Bolívar.

O arquiteto e os outros consultores contratados (engenheiros mecânicos, especialistas em iluminação, engenheiros acústicos e desenhistas audiovisuais) concluíram o seu desenho.

Os planos arquitetônicos estão sendo revisados pela equipe do projeto e por outras entidades interessadas no projeto como a Secretaria de Conferências e Reuniões, o Gabinete do Secretário-Geral Adjunto e o Departamento de Informação Pública.
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