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CONSELHO PERMANENTE DA
OEA/Ser.G

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
CP/CAAP/Rep. 6/06


31 outubro 2006

COMISSÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Original: inglês


E ORÇAMENTÁRIOS
RELATÓRIO DA SECRETARIA-GERAL 

SOBRE O USO DO FUNDO PARA BENFEITORIAS DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES URGENTES

NO PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2006

RELATÓRIO SOBRE O USO DO FUNDO PARA BENFEITORIAS
DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES
URGENTES NO PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2006


Além das dotações do orçamento ordinário aprovadas nos Orçamentos-Programa para 2005 e 2006, os Órgãos Dirigentes proveram à Secretaria-Geral três autorizações adicionais de financiamento para a remodelação dos edifícios e instalações da Secretaria, bem como para atender a outras necessidades de serviços, segurança e manutenção.  Elas estão descritas abaixo, sob os três títulos principais, juntamente com um relatório de andamento até 30 de setembro de 2006.

I. Fundo para Benfeitorias de Imóveis, Serviços de Manutenção e Outras Necessidades Urgentes

Em conformidade com a AG/RES. 2157 (XXXV-O/05), Orçamento-programa da Organização para 2006; cotas e contribuições para FEMCIDI para 2006, III. DISPOSIÇÕES GERAIS, parágrafo 4: Fundo para Benfeitorias, Serviços de Manutenção e Outras Necessidades Urgentes:
“a)
Encarregar o Secretário-Geral de estabelecer um fundo especial para o depósito de contribuições voluntárias destinadas a financiar despesas de benfeitorias, consertos e outra manutenção urgentes nos imóveis da OEA que não poderiam ser financiadas pelo orçamento-programa atual devido ao teto de US$76.275.500 deste orçamento.
b)
Instar os Estados membros, os Observadores Permanentes e outros doadores a que contribuam para este fundo voluntário, que será chamado “Fundo para Benfeitorias de Imóveis, Serviços de Manutenção e Outras Necessidades Urgentes”.
c)
Autorizar o Secretário-Geral a financiar com esse fundo especial as despesas com as benfeitorias, consertos e outra manutenção urgentes dos imóveis até o valor do total contribuído para esse fundo ou até US$1,3 milhão, o que for menor.  Qualquer saldo desse fundo não utilizado nas benfeitorias, consertos e manutenção dos imóveis poderá ser alocado pelo Conselho Permanente a outras atividades.  

d)
Encarregar o Secretário-Geral de informar trimestralmente o Conselho Permanente sobre a receita e as despesas desse fundo especial.”

Para essa finalidade, a Secretaria tem a satisfação de fornecer aos Órgãos Dirigentes as seguintes informações:

Desde sua criação, este Fundo recebeu contribuições voluntárias da Comonwealth das Bahamas e da República do Chile, como demonstrado abaixo:
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A Secretaria planeja usar estes fundos na fase de implementação de um Plano Mestre de Reforma.  A Secretaria está no processo de licitação entre empresas qualificadas para a prestação dos serviços arquitetônicos e de engenharia necessários para um “Relatório sobre Condições Atuais e Avaliação de Instalações” nos edifícios históricos localizados no Complexo da Constitution Avenue (CAC).  Este complexo inclui o Edifício Principal, o Museu, a Casita, o Edifício da Administração e o terreno adjacente.  O relatório lançará as bases para um Plano Mestre de Reforma para o Complexo, com ênfase no Edifício Principal.  Esse relatório enfocará o local, as adjacências exteriores, estrutura, sistemas, segurança do revestimento, oportunidades de maior eficiência e conservação de energia e oportunidade de obter a certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED – Liderança em Energia e Desenho Ambiental) se a consecução dessa meta for apropriada e viável. Prevemos que o estudo será iniciado em fevereiro de 2007 e concluído em março.  Ele deverá fornecer à Secretaria e aos Estados membros um roteiro para a manutenção dos edifícios históricos, priorizar o que precisa ser feito e fornecer uma estimativa dos custos.

II. Dotação Especial 2006

A. Antecedentes

Em 27 de março de 2006, a Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP) “decidiu aprovar uma dotação de US$5,2 milhões de ajuste ao Orçamento-Programa do Fundo Ordinário para 2006, financiado por meio do Subfundo de Reserva do Fundo Ordinário”.

Como parte desta dotação de ajuste (CP/CAAP/SA-538/06), o Escritório de Serviços Gerais, da Subsecretaria de Administração e Finanças, teve a autorização de um financiamento adicional no montante de US$972.100 para financiar custos recorrentes, bem como para empreender projetos de capital de investimento, da seguinte maneira:

	Custos recorrentes
	

	Manutenção de edifícios (US$121.200 para o CAC e US$35.300 para o GSB)
	US$156.500

	Um Especialista Administrativo em Edifícios
	         92.600

	Dez funcionários de serviços gerais (guardas, transportadores, mensageiros, etc.)
	       328.200

	Aumento no custo do seguro dos edifícios
	        34.500

	Aumento no custo da manutenção dos veículos (para cobrir gasolina, manutenção e aluguéis de veículos)
	        23.000

	Total de custos recorrentes
	US$634.800

	
	

	Projetos de investimento de capital
	

	Avaliação das Condições Existentes do Complexo da Constitution Avenue (CAC)
	   75.000,00

	Substituição do resfriador no Edifício Principal
	  120.000,00

	Conserto do teto diretamente sobre o Salão Guerrero
	    29.300,00

	Conserto de vazamentos em escadarias (Salão das Américas)
	    49.000,00

	Conserto e emboço com pintura do Edifício Principal (Primeiro e Segundo Andares)
	    64.000,00

	Total de capital de investimentos
	US$337.300

	Total geral
	US$972.100


B. Situação da implementação de custos recorrentes

Em todos os casos, a Secretaria está seguindo os procedimentos de aquisição, em conformidade com as Normas da SG/OEA.

1. Manutenção de Edifícios


O propósito deste projeto foi prover US$156.500 em fundos adicionais para fazer face à manutenção básica do Complexo da Constitution Avenue e do Edifício de Serviços Gerais (GSB).  Os montantes originais do orçamento do Fundo Ordinário eram US$1.333.700 e US$1.322.400, respectivamente.  Os US$156.500 foram utilizados para custear o aumento da inflação e outros aumentos nos contratos de manutenção, nos consertos e nos suprimentos.

2. Especialista Administrativo em Edifícios


Este montante adicional (US$92.600) foi usado para financiar um contrato de curto prazo para apoiar todas as atividades administrativas de apoio relacionadas com os arrendatários do Edifício GSB. A Secretaria tem atualmente os seguintes arrendatários: o IICA e a OPAS no terceiro andar; o Albert Sabine Institute, a FUPAD e a Development Gateway Foundation no segundo andar; e o OAS Staff Federal Credit Union e o Juan Valdez Coffee Shop no nível do lobby. 

3. Pessoal de serviços gerais


A fim de reforçar segurança, a limpeza e os serviços gerais, e para a recontratação de 10 dos 26 funcionários do contrato institucional de serviços gerais (IBS) cortados em 2005 devido a restrições orçamentárias, a Secretaria recebeu a dotação de US$328.200.  A Secretaria pôde reforçar todas as áreas acima mencionadas.  Todavia, considerando-se que o processo de contratação só teve início em maio de 2006, a Secretaria conseguiu economizar US$117.690 nesta rubrica em 2006.  Esta poupança está sendo aplicada ao resfriador do MNB (ver C.2 abaixo). 

4. Seguro de edifícios


O orçamento original do Fundo Ordinário para 2006 autorizou a Secretaria a utilizar um total de US$315.500.  Este montante foi insuficiente e a Secretaria autorizou US$34.500 adicionais, totalizando US$350.000.  Em outubro de 2006, a Secretaria gastou US$308.034 e há uma obrigação em aberto de US$6.300.  Segundo estimativas da Secretaria, serão necessários US$12.000, deixando um saldo positivo estimado de US$23.666.

5. Manutenção de veículos


O orçamento original do Fundo Ordinário para 2006 autorizou a Secretaria a utilizar um total de US$27.000 para esta rubrica. Considerando custos operacionais muito mais altos em 2005 devido a uma frota de veículos em envelhecimento, este montante foi insuficiente e a Secretaria recebeu autorização par utilizar US$23.000 adicionais dessa alocação orçamentária adicional a fim de atender às necessidades da frota, elevando-se o total orçamentário a US$50.000.  A Secretaria já gastou US$39.406.

C. Projetos de investimento de capital

1. Relatório sobre Condições Atuais e Avaliação de Instalações do Complexo da Constitution Avenue


A Secretaria está em processo de solicitar propostas de firmas qualificadas para a prestação de serviços arquitetônicos e de engenharia, segundo indicado no “Relatório sobre Condições Atuais e Avaliação de Instalações” a respeito dos edifícios próximos à Constitution Avenue (CAC).  Esse relatório enfocará o local, as adjacências exteriores, estrutura, sistemas, segurança do revestimento, oportunidades de maior eficiência e conservação de energia e oportunidade de obter a certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED – Liderança em Energia e Desenho Ambiental) se a consecução dessa meta for apropriada e viável (ver item I, acima).  A Secretaria foi autorizada a gastar US$ 75.000 na preparação desse relatório.  Uma vez concluído o processo de licitação, o montante requerido para a obtenção desses serviços será alocado.

2.
Reposição do resfriador no Edifício Principal (MNB)

A Secretaria está em processo de solicitar propostas de firmas qualificadas a fornecer o equipamento e a instalação de um resfriador no MNB.  Atualmente, há dois resfriadores no MNB e originalmente a Secretaria planejava substituir um deles em 2006 e o outro em 2007.  No entanto, na opinião da Secretaria, a substituição dos dois resfriadores por um mais potente será mais eficaz e eficiente para atender aos requisitos de ar condicionado do MNB.  Estima-se o custo do novo resfriador em US$200.000.  O saldo negativo de US$80.000 entre o custo estimado e o montante autorizado este ano (US$120.000) será financiado por economias obtidas da rubrica Pessoal de Serviços Gerais, item B.3, acima. 
3. Reparos do telhado do Salão Guerrero


O propósito principal deste projeto era reparar e rebocar o telhado e as respectivas juntas, causa dos vazamentos no interior do Salão Dr. José Guerrero.


A Secretaria recebeu três propostas e o contrato foi concedido ao licitante mais baixo, American Architectural Restoration, por US$24.750 (ver Anexo 1, item 6).  O trabalho foi concluído em 20 de agosto de 2006, deixando um saldo positivo de US$4.550.

4.
Reparo de vazamentos nas escadarias (Salão das Américas)


O propósito deste projeto é reparar e vedar os patamares das escadarias da parte de trás (que levam ao Salão das Américas).  As tarefas incluíam patamares, degraus e juntas com falhas nas áreas das paredes laterais.  A empresa removeu as juntas de borracha existentes, limpou a pedra e reaplicou a argamassa, segundo originalmente projetado para este edifício.  Isso evitará vazamentos de água nos escritórios embaixo das escadarias e no Salão de Conferências Simão Bolivar.


A Secretaria recebeu três propostas e o contrato foi adjudicado ao licitante mais baixo, American Architectural Restoration, Inc., no montante de US$6.750.  O trabalho foi concluído em 12 de outubro de 2006, deixando um saldo positivo de US$42.250. 

5.
Reparo e pintura do reboco do Edifício Principal (MNB – primeiro e segundo andares)
O propósito deste projeto é reparar e pintar as paredes dos salões e o teto do Edifício Principal em duas etapas.  A primeira etapa será pintar o segundo andar e, antes do fim do ano, o primeiro andar.

A Secretaria recebeu três propostas e o contrato para a primeira etapa foi adjudicado à firma Abel Contractor, Inc. no montante de US$18.300.

O trabalho da primeira etapa começará na segunda semana de novembro de 2006.  A segunda etapa, estimada em US$26.800, começará na segunda semana de dezembro.

D. Situação financeira em 20 de outubro de 2006

Estes projetos contam com um orçamento aprovado de US$972.100 e a execução total até esta data eleva-se a US$868.710, deixando um saldo de US$103.390.  Segundo estimativas da Secretaria, todos os fundos serão obrigados até 31 de dezembro de 2006.
III. Alocação proveniente da CP/RES. 831

A.
Antecedentes

Em 23 de setembro de 2006, a Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP) autorizou a Secretaria a utilizar US$624.000 do Fundo de Capital para Imóveis (CP/RES.831) para fazer melhorias estruturais e de equipamento nos edifícios da OEA (CP/CAAP/SA-525/05).  Os fundos devem ser investidos e distribuídos da seguinte forma:
1. Edifício da Secretaria-Geral


a)
Torre de Resfriamento
US$ 239,000

b)
Película de Segurança das Janelas
US$ 100,000

c)
Estrutura da Garagem
US$   24,000
2. Edifício Principal – Elevador
US$ 200,000
3. Museu – Condensador
US$   16,000
4.
Correio de Voz 

US$   45,000



Total
US$ 624,000
B. Situação de implementação

A Secretaria já concluiu a instalação da Película de Segurança das Janelas, reparou a Estrutura da Garagem do Edifício da Secretaria-Geral (GSB) e instalou uma unidade de condensador no Museu.

Os projetos em andamento são a instalação da torre de resfriamento no Edifício da Secretaria-Geral (GSB), que começará em meados de novembro de 2006; e a instalação do elevador, que terá início em meados de dezembro de 2006.  No tocante do Sistema de Correio de Voz, a Secretaria está estudando a possibilidade de integrar o sistema de correio de voz com outras tecnologias convergentes, tais como Telefonia pela Internet (IP) para conseguir uma solução mais integral.  Ver relatório da Secretaria CP/CAAP/INF. 1/06 de 21 de setembro de 2006 para obter mais detalhes.
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Contribuições





Bahamas





 $          2.000,00 





Chile





 $        10.000,00 





Juros auferidos





 $               54,00 





Execução





 $                     -   





Saldo final em 30 de junho de  2006     





 $        12.054,00 





Período atual (jun-set 2006)





Contribuições





 $                     -   





Transferências





 $                     -   





Renda de juros





 $               92,52 





Execução





 $                     -   





Saldo em 30 de setembro de 2006     





 $        12.146,52 











